RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION }Stm
Secrétariat général
A 'usage du Secrétariat général Assemblée du: 7 décembre 2016

Article de l'ordre du jour numéro: 5.2 Résolution numéro:

Recommandation STM-5070-05-14-55

D'AUTORISER, conditionnellement a I'obtention de l'autorisation des instances gouvernementales, le début de I'étape deux (2)
du contrat de services professionnels pour la construction du garage souterrain a la station Coéte-Vertu, adjugé a « Groupement
SNC-Lavalin Inc. / Stantec / HMM », a compter du 1er février 2017 jusqu'au 30 juin 2020, avec une enveloppe budgétaire
maximale de 40 051 562.00 $, plus les taxes de 5 997 721.41 $, pour un montant maximum de 46 049 283.41 $, le tout
conformément aux termes et conditions de I'appel d'offres STM-5070-05-14-55 et de la soumission produite par I'Adjudicataire.

D'AUTORISER, advenant le cas ou l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant la date du 31 janvier
2017, une modification au contrat pour permettre la prolongation de I'étape 1 d'une période de trois (3) mois (du 1er février 2017
au 30 avril 2017) pour une enveloppe budgétaire maximale de 2 100 000.00 $, plus les taxes de 314 475 $, pour un montant

maximum de 2 414 475.00 $. Le cas échéant, le montant de 2 100 000.00$ prévu pour la prolongation de I'étape 1 sera déduit
du montant de I'étape 2.

I:‘ Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 46.049.283,41 ¢ Toutes taxes incluses
DE responsable  |ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS | DE responsable : S.0.

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Titre : Directeur exécutif Titre :

Date : Date :

Signature: Signature:

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client

[0] Améliorer 'expérience client [ ] Adapter 'organisation & [ ] Maitriser les finances [] Attirer, développer et
I'évolution de la gouvernance mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'excellence de I'expérience client

La construction d'un garage a la station Cote-Vertu est essentielle pour recevoir les trains supplémentaires prévus dans les
prochaines années pour la ligne 2 - Orange. Ce garage aura aussi la capacité de stationner des trains supplémentaires dont les

sept (7) trains déja achetés en prévision d'un prolongement potentiel dans le cadre du contrat d'acquisition des trains MPM-10
en cours.

Le contrat pour des services professionnels d'une firme d'ingénieurs-conseils est divisé en deux (2) étapes. L'étape 1 consiste a
démarrer les travaux de rédaction des plans et devis et I'étape 2 vise a compléter la rédaction des plans et devis et a procéder a
I'exécution compléete du projet de construction du garage souterrain a la station Cote-Vertu.

L'étape 1 du contrat a été octroyée en décembre 2015 (CA-215-383) et vient a échéance le 31 janvier 2017.
La présente recommandation vise l'octroi de I'étape 2 du contrat, conditionnel a I'obtention de l'autorisation des instances
gouvernementales. Dans le cas ou l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant le 31 janvier 2017, la

présente vise également la modification du contrat pour permettre la prolongation de I'étape 1 pour une période de trois (3)
mois. Le cas échéant, le montant de 2 100 000.00$ prévu pour la prolongation de I'étape 1 sera déduit du montant de I'étape 2.

|:| Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de I'expérience
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-5070-05-14-55 (Etape 2 du projet)

Titre de I'appel d'offres : Services professionnels pour la construction du garage souterrain a la station Céte-Vertu - Etape 2 du projet

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

|:| Nouveau contrat |:| De gré agré
|:| Sur invitation

[ ] Public

Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel
d'offres:

|:| Renouvellement
E Prolongation

E Autre

déposées :

|:| Levée d'options

Nombre de soumissions

Annexes jointes
|:|Analysejuridique |:| Analyse technique
|:|Analyse des prix |:| Analyse de qualité

|:| Rapport d'analyse |:| Liste des soumissionnaires

des soumissions

[ ] Autres annexes

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)

Comité :

Date: (jj/mm/an) 03 09 2015

Date: (jj/mm/an)

Démarche et conclusion

Historique d'adjudication

Contrat : STM-5070-05-14-55

Résolution : CA-2015-383 (le 17 décembre 2015)
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 7 382 849.43 $

Période couverte par l'autorisation : 28 janvier 2016 au 31 janvier 2017

Nature de l'autorisation : Etape un (1) du contrat

La présente recommandation vise a autoriser le début de I'étape 2 du contrat de services professionnels pour la

construction du garage souterrain a la station Cote-Vertu.

La présente recommandation vise également la prolongation de I'étape 1 du contrat pour une période de trois (3) mois,
advenant le cas ou l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant le 31 janvier 2017.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et usion

Développement durable |ETSTO (Information validée par I'équipe du Développement durable) @
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

Réduire notre empreinte écologique

Conformément au chantier 5 « Réduire notre empreinte écologique » du Plan de développement durable 2020, les projets
de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet du garage Cote-Vertu vise une
certification EnvisionTM de I'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).

I:l Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Joél Trépanier

Titre : Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT
Nom: Line Boucher

Signature:

Titre: Directrice

Date :
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jbergero
Note
CLIQUEZ « S.O. » SI CE N'EST PAS APPLICABLE) (Sera validé par la conseillère corporative développement durable.)


jbergero
Note
Voici quelques exemples identifiés à chacun des chantiers, à titre de référence, afin de vous aider à sélectionner, à l'aide des menus déroulants ci-dessous, ceux se rapportant à la présente recommandation (2 chantiers max.) :

Chantier 1 (Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif) 
(Ex. : Adhésion clientèle, offre promotionnelle, transport actif, accessibilité et convivialité, cocktail transport, optimisation temps parcours et achalandage, etc.)

Chantier 2 (Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre)
(Ex. : Accessibilité et convivialité, accessibilité universelle, cocktail transport, immobilier, transport adapté, etc.)

Chantier 3 (Contribuer à la planification du territoire)
(Ex. : Immobilier, voies réservées, intégration au milieu, etc.)

Chantier 4 (Optimiser la contribution économique et la performance de la STM 
(Ex. : Activités quotidiennes, maintien, etc.)

Chantier 5  (Réduire notre empreinte écologique)
(Ex. : DISPOSITION, gestion matières résiduelles, achat de véhicules, pneus, produits nettoyants, efficacité énergétique, récupération et/ou réutilisation, immobilier, LEED, etc.)

Chantier 6  (Limiter nos émissions atmosphériques)
(Ex. : Électrification des transports et réduction GES, Biodiesel, programme « Faites de l’air », etc.)

Chantier 7  (S’approvisionner de façon responsable)
(Ex. : Regroupement d’achats, globalisation des besoins, coût total de propriété, OBNL, OIT, Certification environnementale ou sociale, etc.)

Chantier 8  (Agir en employeur responsable)
(Ex. : Santé et sécurité, pratiques des ressources humaines, rémunération et avantages sociaux, sécurisation d’équipements, gestion médicale, etc.)

Chantier 9  (Sensibiliser, former et outiller nos employés)
(Ex. : Prévention, bruit, respect de la réglementation, réduction de la consommation de l’eau, etc.)

Chantier 10 (Engager nos parties prenantes)
(Ex. : Parties prenantes et partenariat, consultations, études, sondages auprès des parties prenantes, groupes à l’interne ou citoyens (groupes de citoyens, riverains, etc.)


RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: sTM-5070-05-14-55 (Etape 2 du projet)
Titre de I'appel d'offres : Services professionnels pour la construction du garage souterrain a la station Céte-Vertu - Etape 2 du projet

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551590
Ordre interne 156020

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-156-1

Montant toutes taxes incluses pour 46.049.283 41 46.049.283,41
I'ensemble du contrat : : ’ - - )

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période couverte par le contrat: de 01 02 2017 a 30 06 2020
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2016 2017 2018 et suivantes?® Total

(A) Base? 11.566.799,87% 28.484.762,13% 40.051.562,00%
(B) TPS 0,00% 578.339,99% 1.424.238,11% 2.002.578,10%
(C)TvVQ 0,00% 1.153.788,29% 2.841.355,02% 3.995.143,31$
() et toutes taxes ncluses 0,00 13.298.928,15$ 32.750.355,26% 46.049.283,41%
(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00% 1.155.234,14% 2.844.915,62% 4.000.149,76%
(F) Montant net (D — E) 0,00% 12.143.694,01% 29.905.439,64% 42.049.133,65%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2018, indiquer le total des années 2018 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Subvention : Suite a une évaluation du dossier, ce projet est admissible a une subvention selon les modalités du
programme régulier. Une demande de subvention de principe sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette
qualification.

Financement : La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-156-1 (Construction d'un garage
et d'un quai a la station Cote-Vertu) qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Certification de fonds requise ? Trésorier:

Disponibilité des fonds ? Date:

Recommandation-acquisition — 2016 - V3.8




RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-5070-05-14-55 (Etape 2 du projet)
Titre de I'appel d'offres : Services professionnels pour la construction du garage souterrain a la station Céte-Vertu - Etape 2 du projet

Suite de la rubrique [ ] Recommandation [ ] Exposé du besoin / Excellence de 'expérience client
Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

L'adjudication du contrat est prévue en deux (2) étapes :
- L'étape 1 pour un montant de 6 421 265.00$ avant taxes : Déja autorisé par le CA (Résolution #CA-2015-383).
- L'étape 2 pour un montant de 40 051 562.00$ avant taxes : Objet de la présente recommandation.

Estimation
L'estimation de contréle pour les deux (2) étapes de ce contrat est de 38 155 852 $ avant taxes, le prix soumis de 39 820 388 $
avant taxes est donc supérieur de 1 664 536% (4,36 % défavorable).

L'analyse budgétaire demandée pour I'étape 2 (40 051 562.00% avant taxes) est basée sur I'estimation des services
professionnels requis pour le projet en tenant compte de son contexte d'avancement actuel.

Suite de la I’Ubl’lque |:| Recommandation I:l Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif — 2016 - V3.8
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D'AUTORISER, advenant le cas où l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant la date du 31 janvier 2017, une modification au contrat pour permettre la prolongation de l'étape 1 d'une période de trois (3) mois (du 1er février 2017 au 30 avril 2017) pour une enveloppe budgétaire maximale de 2 100 000.00 $, plus les taxes de 314 475 $, pour un montant maximum de 2 414 475.00 $. Le cas échéant, le montant de 2 100 000.00$ prévu pour la prolongation de l'étape 1 sera déduit du montant de l'étape 2.
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L'étape 1 du contrat a été octroyée en décembre 2015 (CA-215-383) et vient à échéance le 31 janvier 2017. 
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	periode couverte dernier année: [2020]
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Contrat : STM-5070-05-14-55
Résolution : CA-2015-383 (le 17 décembre 2015)
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 7 382 849.43 $
Période couverte par l'autorisation : 28 janvier 2016 au  31 janvier 2017
Nature de l'autorisation : Étape un (1) du contrat
 
 
La présente recommandation vise à autoriser le début de l'étape 2 du contrat de services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu. 
 
La présente recommandation vise également la prolongation de l'étape 1 du contrat pour une période de trois (3) mois, advenant le cas où l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant le 31 janvier 2017.
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- L'étape 2 pour un montant de 40 051 562.00$ avant taxes : Objet de la présente recommandation.
 
 
Estimation
L'estimation de contrôle pour les deux (2) étapes de ce contrat est de 38 155 852 $ avant taxes, le prix soumis de 39 820 388 $ avant taxes est donc supérieur de 1 664 536$ (4,36 % défavorable). 
 
L'analyse budgétaire demandée pour l'étape 2 (40 051 562.00$ avant taxes) est basée sur l'estimation des services professionnels requis pour le projet en tenant compte de son contexte d'avancement actuel. 
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