DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-6666-07-19-31 (Bloc C)

D'AUTORISER une modification au contrat STM-6666-07-19-31 pour des services professionnels en architecture pour la station
Langelier (Bloc C) de la ligne Bleue, adjugé a " ACDF Architecture Inc. ", pour I'augmentation des prestations de services pour

I'étape 1 équivalant a un montant supplémentaire de 1 808 971,00 $, plus les taxes de 270 893,41 $, pour un montant maximum
de 2 079 864,41 $, toutes taxes incluses.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 2.079.864 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

Signé avec ConsignO Cloud (30/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Améliorer I'expérience client - Bonifier le parcours client

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le projet du prolongement de la ligne Bleue, ci-aprés appelé " Projet ", s'étendra sur une longueur commerciale totale de tunnel
de 5,8 km et comprendra cinq (5) stations a I'est de la station Saint-Michel. Le Projet est divisé en deux (2) étapes. L'étape 1
consiste a poursuivre la production des divers livrables techniques, dont I'élaboration d'exigences techniques et de plans et
devis jusqu'a l'approbation du dossier d'affaires (" DA "). L'étape 2, laquelle est conditionnelle a I'approbation du DA, quant a
elle, correspond notamment a la finalisation des livrables débutés a I'étape 1 et a la phase de réalisation du Projet.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez sirequis) : Vice-président (cochez si requis) :
Directeur
. ’
general: e Pnemblay Philippe Schnobth Sauve
Signé avec ConsignO Cloud (30/09/2021) Signé avec ConsignO Cloud (30/09/2021) signé avec Consigno Cloud (13/10/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. | Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
GED:
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-6666-07-19-31 (Modification au contrat du Bloc C)
Services professionnels en architecture pour trois (3) stations de la ligne Bleue du métro de Montréal (Blocs A, B et C)

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

[_] Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré [_] Public Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 24 Nombre de soumissions déposées : 3

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour des services professionnels en architecture pour la station Langelier (Bloc
C) de la ligne Bleue a été adjugé a " ACDF Architecture Inc. " par le directeur général de la STM en date du 30 octobre
2019 (Autorisation DG-19-253). Le 23 septembre 2020, une augmentation d'enveloppe a été autorisée par le directeur
général de la STM (Autorisation DG-20-226).

Le contrat demeure en vigueur jusqu'a la date d'achévement du Projet.

Depuis I'augmentation de I'enveloppe de I'étape 1 en septembre 2020, il a été constaté que la fin de cette étape se
prolongeait jusqu'au premier trimestre de 2022 au lieu du 2e trimestre de 2021.

Méme si la présente demande concerne une augmentation de la prestation de services et donc une augmentation de
I'enveloppe pour I'étape 1, le total des services prévus au contrat n'est pas augmenté puisque I'augmentation des services
pour I'étape 1 se traduira par moins de services pour I'étape 2. Ce faisant, le montant total du contrat demeure inchangé.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients

Ce contrat ne comprend pas d'exigences de développement durable spécifiques, mais il contribue a la réalisation du Projet
qui, lui, vise une certification Envision de I'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure). La conception architecturale est au
coeur de nombreuses mesures en développement durable visées par le Projet.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

_ _ En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Jessika Girard-Gagnon comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement, projets et construction

pour la Société
i«a+ Chaine d'approvisionnement
Service: i Marie-Pier Barabé

5

‘e Gawuin Warie- Pier Barabe

Signé avec ConsignO Cloud (29/09/2021) Signé avec ConsignO Cloud (24/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom: Josée Gauvin
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  STM-6666-07-19-31 (Modification au contrat du Bloc C)
Services professionnels en architecture pour trois (3) stations de la ligne Bleue du métro de Montréal (Blocs A, B et C)

SEULEMENT pour les projet associés au Pl

Informations financiéres S/0 NO de demande d'achat :  10-201:261
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 551590
Ordre interne / OTP GPM.150114.55.W0.31.01

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-177-1

Montant toutes taxes incluses 2.079.864
pour I'ensemble du contrat : :

- S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en Montant total 2.079.864
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 01 10 2021 a 30 06 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2021 2022 2023 et suivantes?® Total
(A) Base? 781.663 $ 1.027.308 $ 0% 1.808.971 $
(B) TPS 39.083 % 51.365 $ 0$ 90.449 $
(C)TvVQ 77.971 % 102.474 $ 0$ 180.445 $
() et toutes taxes ncluses 898.717 $ 1.181.147 $ 0$ 2.079.864 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 78.069 $ 102.602 $ 0% 180.671 $
(F) Montant net (D — E) 820.648 $ 1.078.545 $ 0% 1.899.193 $

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [so

Subvention
Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible a une subvention. Une demande de

subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.
Financement

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-177-1 (projet du prolongement de la ligne Bleue)
qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Trésorier : m ‘lm

e certifie la disponibilité des fonds
J P Signé avec ConsignO Cloud (30/09/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: stm-6666-07-19-31 (Modification au contrat du Bloc C)
Services professionnels en architecture pour trois (3) stations de la ligne Bleue du métro de Montréal (Blocs A, B et C)

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention

Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Lors de I'adjudication, il était prévu que I'étape 1 du Projet se termine au dernier trimestre de 2020. Lors de la premiére
augmentation d'enveloppe pour I'augmentation de la prestation de services pour I'étape 1, la fin de cette étape du Projet avait
été révisée au 2e trimestre 2021. Actuellement, la fin de I'étape 1 est prévue au premier trimestre de 2022. La modification
faisant I'objet de la présente demande vise une augmentation de la prestation de services de I'étape 1 de I'adjudicataire et
incidemment de I'augmentation de I'enveloppe budgétaire, le tout afin de maintenir les services prévus au contrat.

L'enveloppe budgétaire autorisée en octobre 2019 et I'augmentation d'enveloppe budgétaire autorisée en septembre 2020 pour

des services professionnels en architecture seront insuffisantes pour maintenir les services prévus au contrat jusqu'a la fin de
I'étape 1 du Projet.

Les prévisions des besoins ont été évaluées par I'équipe de contréle de projets.

Suite de la rubrique [ Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [] subvention

Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

La modification ne change pas la nature du contrat, vise a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de

I'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait a I'exécution efficace et a la
saine administration du contrat en cours.

La modification visée est conforme a l'article 9 - Modification aux contrats du Réglement R-175: Reglement sur la gestion
contractuelle.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2021 -V8.11
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