DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D ADMINISTRATION

Recommandation STM-6597-05-19-142

D'AUTORISER une modification au contrat STM-6597-05-19-142 pour services professionnels pour le bureau de projets
prolongement et grands projets métro - contrat Ill, adjugé au « Consortium SNC-LAVALIN / STANTEC », afin d'augmenter la
prestation des services et donc une augmentation de I'enveloppe pour I'étape 1 du Projet de prolongement de la ligne bleue,

ci-aprés appelé "Projet", le tout pour un montant supplémentaire de 15,354,569.61 $, plus les taxes de 2,299,346.80 $, pour un
montant maximum de 17,653,916.41 $ toutes taxes incluses.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 17.653.916,00 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

Chantal

Signé avec ConsignO Cloud (12/07/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Chantal Gauthier Nom -

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Améliorer I'expérience client - Bonifier le parcours client

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le projet du prolongement de la ligne Bleue, ci-aprés appelé " Projet ", s'étendra sur une longueur commerciale totale de tunnel
de 5,8 km et comprendra cinqg (5) stations a I'Est de la station Saint-Michel. Le Projet est divisé en deux (2) étapes. L'étape 1
consiste notamment a compléter le dossier d'affaires du prolongement ainsi qu'a poursuivre la production des divers livrables
techniques, dont les plans et devis jusqu'a l'approbation du dossier d'affaires (DA). L'étape 2, laquelle est conditionnelle a

l'approbation du DA, quant a elle, correspond notamment a la finalisation des livrables techniques débutés a I'étape 1 et a
procéder a la phase de mise en oeuvre du Projet.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez sirequis) : Vice-président (cochez si requis) :
/7
Dlre?teuz“c ‘ZWM gm ;4 é igné avec Consi noaud (18/07/2022)
general:si né avec ConsignO Cloud (13/07/2022) Signé avec ConsignO Cloud (21/07/2022) egrifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Ve ifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

. GED: | B-AV-GP-AP-17126
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: STM-6597-05-19-142
Services professionnels pour le bureau de projets prolongements et grands projets métro - contrat Il|

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/0

[_] Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré [_] Public Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour des services professionnels pour le bureau de projets prolongements et

grands projets métro - contrat Il a été adjugé au Consortium « SNC-Lavalin / Stantec » par le directeur général de la STM
en date du 6 aodt 2019 (Autorisation DG-19-197).

Le contrat demeure en vigueur jusqu'a la date la plus tardive entre le 31 décembre 2026 et la date d'achévement des
projets du Carnet de projets débutés avant le 31 décembre 2024, incluant leurs activités de cléture.

En cours de contrat, il a été constaté que la fin de I'étape 1 se prolongerait en raison du report du dépét et de I'approbation
du DA. Initialement prévue vers la fin de I'année 2020, I'approbation du DA est désormais prévue vers la fin de I'année
2022. Quant au reglement d'emprunt associé a I'étape 2, son obtention est prévue suivant I'approbation du DA.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients

Ce contrat ne comprend pas d'exigences de développement durable spécifiques, mais il contribue a la réalisation du Projet
qui, lui, vise une certification Envision de I'ISI (institute for sustainable infrastructure). La conception architecturale est au
coeur de nombreuses mesures en développement durable visées par le Projet.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par: Approvisionnement, projets et construction Certification juridique

En tenant les faits mentionnés dans cette demande
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Nom: Vincent Plante

Service: Chaine d'approvisionnement

Marie-Pier Barabé
Nom: Josée Gauvin

. . ’
? ¢ Gaasi Wanie- Pien Baralbic
igné avec ConsignO Cloud (06/07/2022)

Signé avec ConsignO Cloud (05/07/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: STM-6597-05-19-142

Services professionnels pour le bureau de projets prolongements et grands projets métro - contrat Il

SEULEMENT pour les projet associés au Pl

Informations financiéres [ |so NO de demande d'achat - AA12358
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 551590 551590
Ordre interne / OTP Multiples Multiples
Réseau activité
Reglement d’emprunt R-177-1 R-203
ot s eeirses 7021178 632738
égﬁq})% bjgé) :%i‘f;ﬁ;i%?,;:?%?}gj{%ﬁg;j‘gg ﬁ?rlm‘f)itejgginq T Igt E‘gtuarln icrj'etfn i?;%ﬁjégﬂogﬁ Montant total 17653916 $
Ventilation des coits []50
Période estimée du contrat: de 01 03 2022 31 12 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2022 2023 2024 et suivantes® Total
(A) Base? 15354570 $ 15354570 $
(B) TPS 767728 $ 0% 0% 767728 $
(C)TvQ 1531618 $ 0% 0% 1531618 $
ER)+MBOT?;T toutes taxes incluses 17653916 $ 0% 0% 17653916 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 1533538 $ 0% 0% 1533538 $
(F) Montant net (D — E) 16120379 $ 0% 0% 16120379 $

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

R-177-1 :
Subvention

Financement

Subvention, financement et certification (s

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible & une subvention. Une demande de
subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-177-1 (Prolongement de la ligne Bleue) qui a été
ddment autorisé par I'ensemble des instances.

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorier : jm ,Zeffum

Signé avec ConsignO Cloud (13/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: stme597-05-19-142
Services professionnels pour le bureau de projets prolongements et grands projets métro - contrat Il|

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Exposé du besoin / PSO-2025:

Lors de I'adjudication, il était prévu que I'étape 1 du Projet se termine a I'approbation du DA du projet PLB par le Conseil des
ministres. Actuellement, la fin de I'étape 1 est prévue au premier trimestre de 2023. La modification faisant I'objet de la présente
demande vise une augmentation de I'enveloppe budgétaire de I'étape 1 de I'adjudicataire afin de maintenir les services prévus
au contrat.

L'enveloppe budgétaire autorisée en aolt 2019 pour des services professionnels (en ingénierie) pour le bureau de projets sera
insuffisante pour maintenir les services prévus au contrat jusqu'a la fin de I'étape 1 du Projet.

Les prévisions des besoins ont été évaluées par I'équipe de contréle de projets.

Démarche et conclusion:

La modification ne change pas la nature du contrat, vise a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de
I'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait a I'exécution efficace et a la
saine administration du contrat en cours.

La modification visée est conforme a l'article 9 - Modification aux contrats du Réglement R-175: Reglement sur la gestion
contractuelle.

Suite de la rubrique |:| Recommandation |:| Exposé du besoin / PSO 2025 Subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

R-203 :

Subvention

Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible a une subvention. Une demande de
subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.
Financement

La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-203 (Contrdle de trains - Ligne bleue) qui a été
approuveé par le conseil d'administration de la STM et duquel un montant a l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi est
disponible dans I'attente de I'approbation du ministére des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH).

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2022 -V8.12
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	montant total: 17653916
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Subvention
Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.
Financement
La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-203 (Contrôle de trains - Ligne bleue) qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et duquel un montant à l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi est disponible dans l'attente de l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
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Lors de l'adjudication, il était prévu que l'étape 1 du Projet se termine à l'approbation du DA du projet PLB par le Conseil des ministres. Actuellement, la fin de l'étape 1 est prévue au premier trimestre de 2023. La modification faisant l'objet de la présente demande vise une augmentation de l'enveloppe budgétaire de l'étape 1 de l'adjudicataire afin de maintenir les services prévus au contrat.
 
L'enveloppe budgétaire autorisée en août 2019 pour des services professionnels (en ingénierie) pour le bureau de projets sera insuffisante pour maintenir les services prévus au contrat jusqu'à la fin de l'étape 1 du Projet.
Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe de contrôle de projets.
 
Démarche et conclusion:
La modification ne change pas la nature du contrat, vise à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.
 
La modification visée est conforme à l'article 9 - Modification aux contrats du Règlement R-175: Règlement sur la gestion contractuelle. 
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