DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ystm
[[] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-6085-02-18-90

D'AUTORISER une augmentation de I'enveloppe budgétaire au contrat de services professionnels pour la conception, la
préparation des plans et devis et la fourniture d'assistance technique pour la construction du lot Jean-Talon dans le cadre du
projet SRB Pie-IX, adjugé a la firme « SNC-Lavalin Inc.» afin d'ajouter un montant supplémentaire de 1 170 279,56 $ plus les
taxes de 175 249,37 $, pour un montant maximum de 1 345 528,93 $ toutes taxes incluses.

D'APPROUVER des modifications au méme contrat, adjugé a SNC-Lavalin Inc., pour un montant de 1 519 800 $, plus les taxes
de 227 590,05 $ pour un montant total de 1 747 390,05 $ toutes taxes inc.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 1.345.528,93 $ Toutes taxes incluses
DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :
Ve avec Conseno Cloud 1210372020, stm
Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Maitriser les finances - Maitriser la gestion de I'entente de service

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Dans le cadre du contrat de services professionnels pour conception du lot Jean-Talon SRB Pie-IX (STM-6085-02-18-90) adjugé
par le Directeur Général le 8 juin 2018 a «SNC-Lavalin Inc.» pour un montant de 2 511 861,13 $ toutes taxes incluses, une
augmentation de 1 345 528,93 $, toutes taxes incluses, de I'enveloppe budgétaire du contrat est requise pour I'exécution d'une
prestation de services supplémentaires. Ceci en raison de la décision de la Ville de Montréal, faisant suite a la recommandation
du Bureau de I'Inspecteur Général, d'annuler I'appel d'offres pour la construction du Lot Jean-Talon et de le relancer en 3 lots
distincts. Cette prestation de services supplémentaire prévoit la modification et la réémission des plans et devis de méme que
de l'assistance additionnelle pendant les trois appels d'offres pour les 3 lots et pendant les trois phases de construction.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez si requis) : Vice-président (cochez si requis) :

Oregty, Tnomblay Phdtippe Sehnobf

geng avec Consi Signé avec ConsignO Cloud (13/03/2020)
gn0 Cloud (13/03/2020) S m 2 ol )
\/egnﬂez avec ConsignO ou Adobe Reader Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader Lgtgr?ﬁeivs\fe(éocn;]gs?g%ggld%ggk/)ggéggég?—
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  STM-6085-02-18-90 (Augmentation d'enveloppe et modifications au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Services professionnels pour le Service Rapide par Bus Pie IX - lot Jean-Talon

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

[_] Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré [_] Public Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Augmentation du montant pour services additionnels:

Le contrat de services professionnels pour la conception du lot Jean-Talon nécessite une prestation de services
additionnelle essentielle et qui n'était pas prévue au contrat initial. La valeur des modifications au contrat et le montant
actuellement disponible au contrat impliquent la nécessité d'obtenir un montant supplémentaire pour mener a bien le projet.

Modifications au contrat:

Les modifications au contrat pour les services additionnels requis sont présentées dans la présente demande (voir annexe
confidentielle) suite a des ententes conclues avec I'adjudicataire.

Les modifications ne changent pas la nature du contrat, visent a corriger des situations qui n'avaient pas été prévues au
moment de l'attribution du contrat et sont accessoires au contrat. Leurs exécutions par un autre fournisseur nuiraient a
I'exécution efficace et a la saine administration du contrat en cours.

|:| Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer a la qualité de l'air et & la lutte contre les changements climatiques

AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances

Une étude menée pour le projet permet d'anticiper une augmentation des usagers le long de I'axe Pie IX. Le nombre de
déplacements passera de 40 000 usagers par jour a 70 000 usagers lors de la mise en service. On peut supposer que

certains usagers délaisseront la voiture. Dans ce contexte, le projet permettra une réduction du nombre de voitures sur la
route et par le fait méme, une réduction des gaz a effet de serre (GES).

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle
Préparé par:

Certification juridique

_ En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Anne-Marie Auray comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Approvisionnement projets et construction

Service: Chaine d'approvisionnement

Nom: Line Boucher 2é ?maém gm belippe Deomarais P
(774 igné avec ConsignO Cloud (12/03/2020) Stm
Signé avec ConsignO Cloud (12/03/2020) Stm Verlflez avec ConsignO ou Adobe Reader

Verifiez avec ConsignO ou Adobe Reader
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  STM-6085-02-18-90 (Augmentation d'enveloppe et modifications au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Services professionnels pour le Service Rapide par Bus Pie IX - lot Jean-Talon

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551590 551590 551590
Ordre interne 377850 132100 132101

Réseau activité

Reglement d’'emprunt R-177-1 ARTM Ville Montréal

Montant toutes taxes incluses pour 753.496,20 430.569,26 161.463,47 1.345.528,93
'ensemble du contrat

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 08 06 2018 a 31 12 2020
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2020 2021 2022 et suivantes?® Total
(A) Base? 1.170.279,56% 1.170.279,56$
(B) TPS 58.513,98% 0,00% 0,00% 58.513,98%
(C)TvVQ 116.735,39% 0,00% 0,00% 116.735,39%
() et toutes taxes ncluses 1.345.528,93 0,00$ 0,00$ 1.345.528,93$
(E) Ristourne TPS et TVQ 116.881,68% 0,00% 0,00% 116.881,68%
(F) Montant net (D — E) 1.228.647,25$ 0,00$ 0,00$ 1.228.647,25$

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

L'augmentation d'enveloppe pour la relance d'appel d'offres sera assumée par les partenaires impliqués selon les % établis
par le Bureau de projets SRB Pie-IX, soit 56 % par la STM, 12 % par la Ville de Montréal et 32 % par 'ARTM.

STM (R-177-1):

Subvention: Suite a une évaluation du dossier, ce projet est admissible a une subvention selon les modalités du
programme régulier. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette

qualification.
Financement: La présente recommandation sera financée par le reglement R-177-1 (Prolongement de la Ligne Bleue) qui

a été diment autorisé par les instances.
ARTM et Ville de Montréal: La portion ARTM et Ville de Montréal sera financée par I'ARTM via une entente intervenue

avec la STM dans le cadre du projet SRB Pie-IX.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds z : 5 5

- . e Trésorier : Sig C 0 Cloud (13/03/2020) t
Je certifie la disponibilité des fonds B G oo aoasr S m
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-6085-02-18-90 (Augmentation d'enveloppe et modifications au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Services professionnels pour le Service Rapide par Bus Pie IX - lot Jean-Talon

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention

Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Un lien piétonnier, entre la future station Jean-Talon du SRB Pie-IX et une future station du prolongement de la ligne Bleue est
inclus a la portée du projet de prolongement de la ligne Bleue, mais afin d'éviter d'intervenir deux (2) fois en peu de temps dans
I'axe du boulevard Pie-IX, les travaux de construction du tunnel piétonnier doivent étre exécutés dans le cadre du projet SRB
Pie-IX, le tout selon le dossier d'affaires approuvé par le gouvernement du Québec. Le présent mandat vise les services
professionnels, notamment les services de conception des plans et devis, requis pour la réalisation du lot Jean-Talon qui inclut le
tunnel piétonnier.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2020 - V8.9
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