DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-6666-07-19-31 (Bloc B)

D'AUTORISER une modification au contrat STM-6666-07-19-31 pour des services professionnels en architecture pour la station
Pie-I1X (Bloc B) de la ligne Bleue, adjugé a " Lemay Bisson Fortin Architectes en consortium ", pour une augmentation de
I'enveloppe budgétaire de I'étape 1 du contrat afin d'ajouter un montant supplémentaire de 1 621 777,00 $, plus les taxes de
242 861,11 $, pour un montant maximum de 1 864 638,11 $, toutes taxes incluses.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 1.864.638 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

FPrangocs
Signé avec ConsignO Cloud (29/07/2021)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Améliorer I'expérience client - Bonifier le parcours client

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le projet du prolongement de la ligne Bleue, ci-aprés appelé " Projet ", s'étendra sur une longueur commerciale totale de tunnel
de 5,8 km et comprendra cing (5) stations a I'est de la station Saint-Michel. Le Projet est divisé en deux (2) étapes. L'étape 1
consiste a poursuivre la production des divers livrables techniques, dont I'élaboration d'exigences techniques et de plans et
devis jusqu'a l'approbation du dossier d'affaires (" DA "). L'étape 2, laquelle est conditionnelle a I'approbation du DA, quant a
elle, correspond notamment a la finalisation des livrables débutés a I'étape 1 et a la phase de réalisation du Projet.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez sirequis) : Vice-président (cochez si requis) :
Directeur
senerel: Wanie- Plande Léonand, Philippe Schunobl Oraiy Saaé
i f Signé avec ConsignO Cloud (29/07/2021) Signé avec ConsignO Cloud (03/08/2021)
\S/Iegr?ﬁeivae\fecc?/résrli igécocrlT?Lcj)(ljJ %%%ZZR%L)H. Vegrifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Vegriﬂez avec verifio.com ou Adobe Reader.
GED:
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-6666-07-19-31 (Modification au contrat du Bloc B)
Services professionnels en architecture pour trois (3) stations de la ligne Bleue du métro de Montréal (Blocs A, B et C)

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

[_] Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré [_] Public Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 24 Nombre de soumissions déposées : 3

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour des services professionnels en architecture pour la station Pie-IX (Bloc B)
de la ligne Bleue a été adjugé a " Lemay Bisson Fortin Architectes en consortium " par le directeur général de la STM en
date du 30 octobre 2019 (Autorisation DG-19-253). Le 23 septembre 2020, une augmentation d'enveloppe a été autorisée
par le directeur général de la STM (Autorisation DG-20-226).

Le contrat demeure en vigueur jusqu'a la date d'achévement du Projet qui est actuellement prévue en 2026.
Depuis I'augmentation de I'enveloppe de I'étape 1 en septembre 2020, il a été constaté que la fin de cette étape se
prolongeait jusqu'au dernier trimestre de 2021 au lieu du 2e trimestre de 2021. Quant au réglement d'emprunt associé a

I'étape 2, son obtention est prévue au 2e trimestre de 2022.

La modification ne change pas la nature du contrat, vise a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de
I'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait a I'exécution efficace et a
la saine administration du contrat en cours.

La modification visée est conforme a l'article 9 - Modification aux contrats du Réglement R-175: Réglement sur la gestion
contractuelle.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients

Ce contrat ne comprend pas d'exigences de développement durable spécifiques, mais il contribue a la réalisation du Projet
qui, lui, vise une certification Envision de I'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure). La conception architecturale est au
coeur de nombreuses mesures en développement durable visées par le Projet.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par: Certification juridique

_ _ En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Jessika Girard-Gagnon comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Approvisionnement, projets et construction

pour la Société
i«a+ Chaine d'approvisionnement
Service: i Marie-Pier Barabé

S| né avec don5| nO Cloud (28/07/2021)

Slgne avec ConsignO Cloud (28/07/2021)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom: Josée Gauvin

Verlflez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  STM-6666-07-19-31 (Modification au contrat du Bloc B)
Services professionnels en architecture pour trois (3) stations de la ligne Bleue du métro de Montréal (Blocs A, B et C)

SEULEMENT pour les projet associés au Pl

Informations financiéres [ |so NO de demande d'achat - 10-201:266
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 551590
Ordre interne / OTP GPM.150114.52.W0.31.01

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-177-1

Montant toutes taxes incluses 1.864.638
pour I'ensemble du contrat : :

- S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en Montant total 1.864.638
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 01 08 2021 a3 30 06 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2021 2022 2023 et suivantes?® Total

(A) Base? 741.540 $ 880.237 $ 0% 1.621.777 $
(B) TPS 37.077 % 44.012 $ 0% 81.089 $
(C)TvVQ 73.969 $ 87.804 $ 0% 161.772 $
() et toutes taxes ncluses 852.586 $ 1.012.052 $ 0$ 1.864.638 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 74.061 $ 87.914 § 0% 161.975 $
(F) Montant net (D — E) 778.524 § 924.139'$ 0$ 1.702.663 $

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [so

Subvention
Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible a une subvention. Une demande de

subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.
Financement

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-177-1 (projet du prolongement de la ligne Bleue)
qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Linda Letbrun

e . S Trésorier :
Je certifie la disponibilité des fonds Signé avec ConsignO Cloud (29/07/2021)

Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: stm-6666-07-19-31 (Modification au contrat du Bloc B)
Services professionnels en architecture pour trois (3) stations de la ligne Bleue du métro de Montréal (Blocs A, B et C)

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention

Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Lors de I'adjudication, il était prévu que I'étape 1 du Projet se termine au dernier trimestre de 2020. Lors de la premiére
augmentation d'enveloppe du contrat faisant I'objet de la présente demande, la fin de I'étape 1 du Projet avait été révisée au 2e
trimestre 2021. Actuellement, la fin de I'étape 1 est prévue au dernier trimestre de 2021. La modification faisant I'objet de la
présente demande vise une augmentation de I'enveloppe budgétaire de I'étape 1 de I'adjudicataire afin de maintenir les services
prévus au contrat.

L'enveloppe budgétaire autorisée en octobre 2019 et I'augmentation d'enveloppe budgétaire autorisée en septembre 2020 pour
des services professionnels en architecture seront insuffisantes pour maintenir les services prévus au contrat jusqu'a la fin de
I'étape 1 du Projet.

Les prévisions des besoins ont été évaluées par I'équipe de contréle de projets.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Méme si la présente demande concerne une augmentation de I'enveloppe, le montant total du contrat par rapport au montant
soumis lors de I'appel d'offres demeure inchangé.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2021 -V8.11
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