DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE 3stm
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-6063-01-18-10

D'AUTORISER la modification au contrat STM-6063-01-18-10 pour les services professionnels pour le nouveau centre de

transport Bellechasse, adjugé a la firme « Lemay CO Inc. » suivant l'autorisation DG-18-182, relativement a la surveillance des
travaux en résidence.

ET

DE RATIFIER les modifications au contrat STM-6063-01-18-10 pour les services professionnels pour le nouveau centre de
transport Bellechasse, adjugé a la firme « Lemay CO Inc. » suivant l'autorisation DG-18-182, relativement aux efforts

additionnels requis pour la conception des travaux de reconstruction et consolidation du roc et a la prolongation des services
durant la construction et I'ajustement des efforts pour la réalisation du projet en plusieurs lots de construction.

ET

D'AUTORISER une réserve supplémentaire pour contingences, le tout tel qu'il est spécifi€ en annexe, laquelle demeure
confidentielle jusqu'a la fin du contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: $ -
DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsable :
Signé avec ConsignO Cloud (28/11/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Nom : Chantal Gauthier Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Maitriser les finances - Améliorer I'efficience des processus et la productivité

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Dans le cadre du projet de construction du nouveau centre de transport Bellechasse, la firme «Lemay CO Inc.» fournit
notamment des services professionnels pour la préparation des plans et devis détaillés, des services durant la construction et la
surveillance en résidence. La présente demande vise l'autorisation des modifications suivantes :

- Prolongation des services durant la construction et de surveillance en résidence en raison de la prolongation de la durée des
travaux de construction par rapport aux délais indiqués au contrat;

- L'ingénierie des travaux de reconstruction et consolidation du roc;

- Ajustement des efforts de I'adjudicataire pour la réalisation du projet par lots de construction, notamment en raison de
l'augmentation du nombre de lots par rapport au hombre de lots prévus initialement.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) Vice-présidence (cochez si requis)
Direction 2/arce - Qlande Léonard Ence AHan Caldwell Launence Panent
générale ggeavc consprociow aiazez A MR ki s S o 0312020,

GED:
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet » Appel d’offres STM-6063-01-18-10 (Modification au contrat)
Services professionnels pour le nouveau centre de transport Bellechasse

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

[_] Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré [_] Public Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour les services professionnels pour le nouveau centre de transport
Bellechasse a été adjugé a la firme « Lemay CO Inc. » le 11 juillet 2018. (Autorisation DG-18-182)

Les modifications visées par la présente demande d'autorisation sont les suivantes :

- Prolonger sous protét les services professionnels fournis durant la construction en raison de la prolongation de la durée
des travaux de construction par rapport aux délais indiqués au contrat.

- Augmenter sous protét le montant prévu au contrat pour la surveillance des travaux en résidence par l'adjudicataire en
raison de la prolongation de la durée des travaux.

- Réaliser l'ingénierie additionnelle pour les travaux de reconstruction et consolidation du roc. En effet, en cours de
réalisation des travaux, il fut constaté que le profil géologique du projet présente des problématiques non anticipées malgré
les tests réalisés avant les travaux de sorte que des travaux de reconstruction et consolidation du roc s'averent
nécessaires pour permettre la construction selon le concept établi. Le 11 février 2022, des modifications au contrat
(CC-023), payables a taux horaire et sous protét, pour la conception et la surveillance des travaux de reconstruction et
consolidation du roc ont été autorisées par la directrice, le vice-président et le président de la STM.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle S/O (Information validée par I'équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

Le projet de construction du nouveau centre de transport Bellechasse vise une certification LEED v4 Or. Toutefois, la
présente demande d'autorisation ne modifie pas les mesures en développement durable prévues au contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société

i~a - Chaine d'approvisionnement
Service: i Frangois-Olivier Godin
Nom: Josée Gauvin

, . Frangois - Olivien Godin
Signé avec ConsignO Cloud (25/11/2022)
Signé avec ConsignO Cloud (28/11/2022) Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres STM-6063-01-18-10 (Modification au contrat)
Services professionnels pour le nouveau centre de transport Bellechasse

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

Informations financiéres S/0 N de demande d'achat - C 1026071
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 551590
Ordre interne / OTP GPM.060002.10.50.G1

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-170

Montant toutes taxes incluses
pour I'ensemble du contrat

Sl y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en Montant total 0 $
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts? S/0

Période estimée du contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2022 2023 2024 et suivantes* Total

(A) Base® 0%
(B) TPS 0% 0% 0% 0%
(C) TVQ 0$ 0$ 0$ 0$
ER)+MBOT?;T toutes taxes incluses 0% 0% 0s 0%
(E) Ristourne TPS et TVQ 0% 0$ 0% 0%
(F) Montant net (D — E) 0% 0% 0% 0%

2. Les montants sont arrondis au dollar prés.
3. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

4. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Subvention :

Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du
programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le
11/01/2022.

Financement :

La présente recommandation sera financée par le réeglement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport Bellechasse)
qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Eticnne Panadis

Signé avec ConsignO Cloud (01/12/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds Trésorerie :
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres STM-6063-01-18-10 (Modification au contrat)
Services professionnels pour le nouveau centre de transport Bellechasse

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Depuis cette autorisation, la conception prévue et développée dans le cadre du changement au contrat (CC-023) a di étre
ajustée et modifiée selon la condition des parois de roc découvert dans chacune des vingt-cing (25) phases de la consolidation
du roc. A cet effet, les montants autorisés associés a cette ingénierie sont presque épuisés et des heures additionnelles
d'analyse et de conception non prévues dans ledit changement sont requises. Tout comme le changement au contrat (CC-023),
cette modification est payable a taux horaire et sous protét.

- Ajustement des efforts de I'adjudicataire pour la réalisation du projet par lots de construction, notamment en raison de
I'augmentation du nombre de lots par rapport au nombre de lots prévus initialement et des appels d'offres annulés et republiés.

Etant donné que I'imputabilité du retard des travaux de construction n'est toujours pas déterminée, les modifications au contrat
pour I'ajustement des efforts de I'adjudicataire pour la réalisation du projet par lots de construction seront payables sous protét.

Les modifications ne changent pas la nature du contrat, visent a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de

I'attribution du contrat et est accessoire au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait a I'exécution efficace et a la
saine administration du contrat en cours.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2022 -V8.13
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