DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D ADMINISTRATION

Recommandation STM-5070-05-14-55 - Garage souterrain a la station Céte-Vertu

D'AUTORISER une modification au contrat STM-5070-05-14-55 pour les services professionnels pour la construction du garage
souterrain a la station Cote-Vertu pour une augmentation de I'enveloppe budgétaire du contrat adjugé au « Groupement
SNC-Lavalin Inc. / Stantec / Hatch corporation » (composé des firmes: « SNC-Lavalin inc. », « Stantec Experts-Conseils ltée »
et « Hatch corporation » - ci-aprés « Groupement SSH »), afin d'ajouter un montant supplémentaire de 1 200 000 $, plus les
taxes de 179 700 $, pour un montant maximum de 1 379 700 $ toutes taxes incluses et de permettre a la STM de bénéficier des
services de Groupement SSH jusqu'a la fin du projet du Garage Cote-Vertu et de la procédure arbitrale opposant la STM a EDT
GCV Civil s.e.p., le tout selon les modalités présentées dans les annexes confidentielles.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 1.379.700,00 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

Chantal

Signé avec ConsignO Cloud (20/12/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Chantal Gauthier Nom -

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Maitriser les finances - Maitriser la gestion de I'entente de service

Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Dans le cadre du projet de construction du garage Céte-Vertu, des voies de garage sont construites pour accueillir des voitures
de métro supplémentaires. La construction du garage permet d'augmenter le nombre de trains en service sur la ligne Orange
ainsi que la fréquence de service, et ce, afin de contribuer a I'amélioration de I'expérience client.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez sirequis) : Vice-président (cochez si requis) :
Directeur WMari Zi : , / Z
Signé avec ConsignO Cloud (20/12/2022) Signé avec ConsignO Cloud (22/12/2022) Siané avec Consien0 Cloud (21/12/2022
Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Vg'ri];ieiv:\fec?/r:'li ig,con'?gu (Adobe Read)er,
GED:
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-5070-05-14-55 - Augmentation de I'enveloppe budgétaire
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE SOUTERRAIN A LA STATION COTE-VERTU

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/0

[_] Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré [_] Public [ ]Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, le contrat pour les services professionnels pour la construction du garage souterrain a la
station Cote-Vertu a été adjugé au Groupement SSH par le conseil d'administration le 17 décembre 2015 (Résolution
CA-2015-383). L'étape 2 du contrat a été autorisée par le conseil d'administration le 7 décembre 2016 (CA-2016-372).

En cours de réalisation, plusieurs événements et circonstances particuliéres ont eu des impacts sur I'échéancier du projet
nécessitant de multiples reports de la mise en service du projet. Une premiére augmentation d'enveloppe a donc été
autorisée en décembre 2020 (DG-20-318) et une deuxiéme augmentation d'enveloppe a été autorisée en juin 2022
(DG-22-137), afin de prolonger le contrat et de permettre au Groupement SSH de poursuivre son mandat. Cette deuxiéme
augmentation d'enveloppe visait également a assurer la participation de certaines ressources de Groupement SSH dans le
cadre de la procédure arbitrale opposant la STM a EDT GCV Civil s.e.p.

La mise en service du Garage Cbéte-Vertu a été réalisée en mai 2022, toutefois le transfert complet a l'exploitation est
prévu d'ici la fin de I'année 2022. Dans ce contexte, une enveloppe additionnelle est requise afin de parachever le projet et
afin d'assurer la poursuite de la procédure arbitrale.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle S/O (Information validée par I'équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

Non applicable. Le projet GCV a obtenu une reconnaissance Envision (niveau Platine) conformément au Plan de
développement durable 2025. Toutefois, la présente demande d'autorisation n'a pas de lien avec les mesures en
développement durable.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

o En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Christine Ouellette comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société
ica - Chaine d'approvisionnement
Service: Philippe Dumaine
Nom: Josée Gauvin
’ . p o e D .
Signé avec ConsignO Cloud (19/12/2022) Signé avec Consi%no Cloud (19/12/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

SECRETARIAT CORPORATIF / DIRECTION GENERALE - Formulaire CA-DG — 2022-V8.12



DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  STM-5070-05-14-55 - Augmentation de I'enveloppe budgétaire
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE SOUTERRAIN A LA STATION COTE-VERTU

SEULEMENT pour les projet associés au Pl

Informations financiéres [ |so NO de demande d'achat : 10059398
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 551590
Ordre interne / OTP Multiple
Réseau activité
Réglement d’emprunt R-156-2
pour [ensemble d contat - 1379700
éﬁ%};ébjﬁé) :%i‘f;ﬁ;i%?,;:?%?}gj{%ﬁg;j‘gg ﬁ?rll%i,t;gginq%e; Igt }gfgnﬁeﬁnig%?égﬂogﬁ Montant total 1379700 $
Ventilation des coits []50
Période estimée du contrat: de 17 12 2015 a 31 03 2024
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2022 2023 2024 et suivantes® Total
(A) Base? 0% 1190000 $ 10000 $ 1200000 $
(B) TPS 0% 59500 $ 500 $ 60000 $
(C)TvaQ 0% 118703 $ 998 $ 119700 $
ER)+MBOT?;T toutes taxes incluses 0% 1368203 § 11498 $ 1379700 §
(E) Ristourne TPS et TVQ 0% 118851 $ 999 $ 119850 $
(F) Montant net (D — E) 0% 1249351 $ 10499 $ 1259850 $

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention :

Financement :

Subvention, financement et certification (s

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du
programme régulier a été allouée pour ce projet le 4 juillet 2022.

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-156-2 (Garage Cobte-Vertu) qui a été dament
autorisé par I'ensemble des instances.

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorier : g’m Panadie

Signé avec ConsignO Cloud (20/12/2022)

Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-5070-05-14-55 - Augmentation de I'enveloppe budgétaire
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION DU GARAGE SOUTERRAIN A LA STATION COTE-VERTU

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Afin d'assurer la continuité dans l'exécution du mandat ainsi que pour le maintien des responsabilités professionnelles,
I'achévement des travaux par une autre firme n'apparait pas envisageable et I'augmentation de I'enveloppe constitue la meilleure
alternative dans ce contexte.

Historigue d'adjudication

Contrat : STM-5070-05-14-55

Résolutions CA : CA-2015-383 (adjudication du contrat / étape 1), CA-2016-372 (étape 2)

Recommandations DG: DG-20-318 (augmentation d'enveloppe), DG-21-189 (indexation annuelle) et DG-22-137 (augmentation
d'enveloppe)

Résumé budgétaire (toutes taxes incluses)

Montant autorisé (incluant les contingences) pour I'ensemble du contrat : 71 306 009,53 $
Montant de I'enveloppe supplémentaire : 1 379 700,00 $
Montant de I'enveloppe totale : 72 685 709,53 $

Nature de l'autorisation : Augmentation d'enveloppe budgétaire

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2022 -V8.12
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