DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Recommandation 6000019148

D'ADJUGER & l'entreprise « Bruneau Electrique inc. », un contrat de remplacement de linfrastructure de signalisation et
installation d'équipements pour 'opération des trains sur la ligne 5, au montant de 4 299 213,39 $, plus les taxes de 643 807,21
$, pour un montant maximum de 4 943 020,60 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du
document d'appel d'offres public 6000019148 et a la soumission produite par I'Adjudicataire;

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 4.943.020,60 $ Toutes taxes incluses

DGA-Projets, infrastructures et activités commerciales

Signé avec ConsignO Cloud (23/05/2024)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Patrick Sergerie Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PS0O-2030)

|:| Rehausser I'expérience employé dans une |:| Améliorer I'expérience de la clientéle et son Accroitre la performance et
STM qui favorise I'engagement attachement envers la STM I'agilité de nos activites

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle:

Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Améliorer la livraison du service

Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Les équipements " Controles ordinés déportés " (COD) sont des indicateurs lumineux faisant partie du systéme du métro utilisé
pour la régulation du service, la sécurité du train et du personnel. Le projet vise a remplacer les équipements COD qui ont atteint
leur fin de vie utile et a moderniser l'infrastructure de connectivité (alimentation et data) de la ligne 5 (Bleue) du métro afin de la
rendre conforme aux derniéres normes en vigueur en industrie et d'assurer la régularité du service métro en intégrant les
nouveaux équipements COD aux outils de supervision, d'exploitation et de support a I'entretien.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) |:| Vice-présidence (cochez si requis) |:|
Direction

générale _77{4/156' é&wde .é’éomd

Signé avec Consigno Cloud (23/05/2024)
Veérifiez avec verifi

io.com ou Adobe Reader.

. iy GED: AV-GP-AP-
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet :  Appel d'offres 6000019148 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Remplacement de l'infrastructure de signalisation et installation d'équipements pour l'opération des trains sur la ligne 5

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ | s©

Nouveau contrat [_] Prolongation [_] Sur invitation [_] Levée d'options
|:| Renouvellement |:| De gré a gré |:| Public |:| Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 4 Nombre de soumissions déposées : 2

Cheminement décisionnel comit GPpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : s/o Date: (jj/mm/an)
Comité : Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Oui |:| Non

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) ~ Oui I:l Non

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le systéme électronique des appels d'offres
du gouvernement du Québec (SEAQ) le 13 décembre 2023. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 7 mars
2024.

Le marché
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des entrepreneurs

spécialisés en travaux électriques. Vingt-trois (23) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet
appel d'offres.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Quatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre. Le
plus bas soumissionnaire, soit I'entreprise « Bruneau Electrique inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la
durée du contrat.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients
DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matieres résiduelles
Le contrat prévoit des clauses générales qui assurent la protection de I'environnement lors de I'exécution des travaux et

des clauses sur la gestion et I'élimination des résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) avec un objectif de
75% de détournement des CRD de I'enfouissement conforme aux objectifs de développement durable de la STM.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

o En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Karla Jiménez comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société

i~a » Approvisionnement stratégique
Service: 7PP 2l Alan Vaudry
Nom: Josée Gauvin

, . Han Vaudry

Signé avec ConsignO Cloud (21/05/2024)

€igns avec COnsigno Cloud (23/05/2024) Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . Appel d'offres 6000019148 (Adjudication)
" Titre de l'appel d'offres : Remplacement de l'infrastructure de signalisation et installation d'équipements pour I'opération des trains sur la ligne 5

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

- - - % 1
Informations financiéres? [ ] s/0 NO de demande d'achat -

10947200

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32

Centre

Compte 551140

Ordre interne / OTP GPM.395328.02.80.01.50.04

Réseau activité

Reéglement d’emprunt R-178

Montant toutes taxes incluses
pour I'ensemble du contrat

4943021

1- Les montants sont arrondis au dollar prés.

AR R o A Ui AT R i A Montant tota 4943021 %
annexe pour chaque imputation comptable.
Ventilation des colits® [ |so
Période estimée du contrat: de 16 04 2024 a 1 05 2026
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2024 2025 2026 et suivantes® Total
(A) Base* 1478747 $ 2078239 $ 742228 $ 4299213 $
(B) TPS 73937 $ 103912 $ 37111 $ 214961 $
(C)TvVQ 147505 $ 207304 $ 74037 $ 428847 $
gR)J\ABOth';t toutes taxes incluses 1700189 $ 2389455 $ 853377 $ 4943021 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 147690 $ 207564 $ 74130 $ 429384 $
(F) Montant net (D — E) 1552499 $ 2181891 $ 779247 $ 4513637 $

3. Les montants sont arrondis au dollar prées.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ | s/o

Financement :

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-178 (Réno-systémes - phase 5) qui a été diment
autorisé par I'ensemble des instances.

Subvention :

Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible a une subvention. Une demande de
subvention a été soumise au MTMD le 5 février 2021 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours
d'évaluation par le MTMD.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

?«&e’ Desctiénes
Trésorerie : igné avec ConsignO Cloud (23/05/2024)

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel diofires 6000019148 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Remplacement de l'infrastructure de signalisation et installation d'équipements pour 'opération des trains sur la ligne 5

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Estimation
L'estimation de contréle pour ce contrat est de 8 526 499,46 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 943 020,60 $ toutes
taxes incluses est donc inférieur de 3 583 478,86 $ (42 % favorable).

79 % de cet écart net total soit 2 843 890,70 $ s'explique par des conditions de mise en ceuvre qui ont été surestimées par
rapport aux nombres d'heures payées et non travaillées. De plus, considérant que le plus bas soumissionnaire a présentement
deux contrats en cours avec la STM, il est possible que les travailleurs se déplacent d'un chantier a un autre afin de maximiser
leurs journées de travail.

L'écart inexpliqué de 739 588,16 $ représente 9% de l'estimation de controle et 21% de I'écart net total. Celui-ci pourrait étre dt
a I'expérience du soumissionnaire pour ce type de projet et a un marché favorable pour la période de réalisation des travaux.

Option(s) de renouvellement

Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Régle d'adjudication
Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2023 -V8.16
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	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Bruneau Électrique inc. », un contrat de remplacement de l'infrastructure de signalisation et installation d'équipements pour l'opération des trains sur la ligne 5, au montant de 4 299 213,39 $, plus les taxes de 643 807,21 $, pour un montant maximum de 4 943 020,60 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000019148 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;
 
D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
 
	montant total: 4943020.6
	Exposé du besoin: Les équipements " Contrôles ordinés déportés " (COD) sont des indicateurs lumineux faisant partie du système du métro utilisé pour la régulation du service, la sécurité du train et du personnel. Le projet vise à remplacer les équipements COD qui ont atteint leur fin de vie utile et à moderniser l'infrastructure de connectivité (alimentation et data) de la ligne 5 (Bleue) du métro afin de la rendre conforme aux dernières normes en vigueur en industrie et d'assurer la régularité du service métro en intégrant les nouveaux équipements COD aux outils de supervision, d'exploitation et de support à l'entretien.
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	Suite recommandation: Off
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	Suite rubrique: Estimation
L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 8 526 499,46 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 943 020,60 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 3 583 478,86 $ (42 % favorable). 
 
79 % de cet écart net total soit 2 843 890,70 $ s'explique par des conditions de mise en œuvre qui ont été surestimées par rapport aux nombres d'heures payées et non travaillées. De plus, considérant que le plus bas soumissionnaire a présentement deux contrats en cours avec la STM, il est possible que les travailleurs se déplacent d'un chantier à un autre afin de maximiser leurs journées de travail.
 
L'écart inexpliqué de 739 588,16 $ représente 9% de l'estimation de contrôle et 21% de l'écart net total. Celui-ci pourrait être dû à l'expérience du soumissionnaire pour ce type de projet et à un marché favorable pour la période de réalisation des travaux.
 
Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
 
Règle d'adjudication
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
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	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
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Subvention :
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	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion:  
La démarche de l'appel d'offres
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Le marché
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des entrepreneurs spécialisés en travaux électriques. Vingt-trois (23) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres.
 
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
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