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Projet intégré SRB PIE-IX

Comit® dôaffaires

Présentation de la phase 2 des travaux

27 janvier 2020
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1. Retour sur les travaux effectués en 2019

1. Bilan des travaux effectués

2. Présentation de la phase 2 : 

1. Travaux prévus en 2020

2. Routes de camionnage

3. Détours bus 

3. Autres nouvelles

4. Période de questions

Ordre du jour
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Retour sur les travaux de la phase 1

Résumé des travaux effectués

ÁRemplacement de conduites dô®gout, 

dôaqueduc et de gaz

ÁConstruction de nouvelles 

infrastructures électriques

ÁRéfection de la fondation de la 

chaussée

ÁRéaménagement des trottoirs

ÁConstruction de nouveaux massifs 

dô®clairage et de feux de circulation
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Retour sur les travaux de la phase 1

Nos bons coups

ÁCollaboration de lôensemble des parties 

prenantes au succès du projet

Á Gestion des flux de circulation

Á Accompagnateurs pour piétons

Á Disponibilité des agents de liaison

Nos moins bons coups

Á Planification des travaux partiellement non-

respectée

Á Accès aux commerces non constant

Á Aménagement déficient des couloirs 

piétonniers

Á Plusieurs bris occasionnant des fuites de gaz

Solutions identifiées pour 2020

Å Mise en place dôune ®quipe volante pour la gestion des corridors pi®tonniers

Å Renforcement de la structure de gestion de lôentrepreneur

Å Formation spécifique sur les travaux à proximité des infrastructures gazières

Å Mise en place dôun nouveau d®tour bus en direction sud
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Résultats de la phase 1

Environ 75% des travaux pr®vus compl®t®s sur lôensemble du c¹t® ouest 

Asphaltage final à compléter sur 50% des tronçons

ÁÀ compléter après le dégel

4 tronçons (sur 37) non commencés: 

Á2 seront faits en 2020: Dandurand/Masson et Laurier/Saint-Joseph

Á2 seront faits en 2021: Bélanger/Saint-Zotique et Beaubien/Bellechasse

Aucun retard prévu sur la livraison du SRB pour 2022
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Présentation de la Phase 2
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Début de la phase 2: 2 mars 2020

Horaire des travaux 

Á Lundi au vendredi de 7h à 23h

Á Samedi et dimanche: de 7h à 17h 

Á Aucun travaux bruyants permis au-delà de 21h

Nature des travaux 

Á De même nature que la phase 1, du côté Est de Pie-IX

Á Travaux résiduels de la phase 1

Á Travaux ponctuels sur le réseau électrique à partir de janvier 

Á Réfection des terrains privés

Échéancier des travaux

ÁEncore en discussion avec lôentrepreneur
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Configuration des voies durant les travaux

Entre la rue Sherbrooke et le 

boulevard Industriel

Entre les boulevards Industriel et 

Henri-Bourassa
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Détours bus 2020

Retour du même détour en Nord

Nouveau détour en Sud sur Des Récollets 

entre le boulevard Industriel et Henri-Bourassa

Arrêts en rive sur le boulevard Pie-IX

Début des détours le 2 mars 2020
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Routes de camionnage


