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1.0 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Le bureau des Grands programmes de maintien des actifs (GPMA) entreprendra des travaux pour la 
construction d’un poste de ventilation mécanique (PVM) dans le secteur de la rue Rielle dans 
l’arrondissement de Verdun. Ces travaux débuteront durant l’été 2024 et dureront environ 3 ans. 

Le chantier sera à l’intérieur d’un lot de stationnement hors-rue, situé entre la rue Gordon et la rue Rielle. 
Un corridor de circulation sur la rue Gordon sera maintenu en tout temps pendant les travaux. 

Le bureau du GPMA a mandaté Stantec pour la réalisation d'une étude de circulation afin d’évaluer les 
impacts des travaux associés au PVM Rielle et de proposer des mesures d’atténuation. 

1.2 ENJEUX DURANT LES TRAVAUX DU PVM RIELLE 

Les principaux enjeux durant les travaux de construction du PVM Rielle sont :  

• L’accessibilité à l’aire de travail du PVM Rielle. 

• Les manœuvres d’entrées et de sorties pour les camions à l’accès du chantier. 

• Le stationnement sur rue et hors-rue sur la rue Gordon. 

• Le maintien du service d’autobus de la STM pour les usagers du secteur. 

• La circulation dans la ruelle de la Cours, notamment pour accéder aux stationnements privés des 
résidents, la collecte des bacs près de la zone des travaux et pour la livraison des commerces. 

• La sécurisation des piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite. 

Rappelons que depuis l’été 2020, la rue Wellington est piétonne entre la 6e Avenue et la rue Régina en 
période estivale. Ce projet de piétonnisation sera renouvelé durant les prochains étés jusqu’en 2025 et 
sera un important élément à considérer durant les travaux du GPMA. 

1.3 SECTEUR À L’ÉTUDE – PVM RIELLE 

Le secteur à l’étude défini pour les travaux du PVM Rielle est délimité au nord par la rue de Verdun, au sud 
par le boulevard Lasalle, à l’ouest par la rue Willibrord et à l’est par la rue Gordon (figure 1).  

Le chantier du PVM Rielle est principalement localisé dans le stationnement hors rue Gordon. Les accès à 
la ruelle adjacente au stationnement (rue de la Cours) ainsi qu’aux rues Rielle et Gordon seront maintenues 
pour toute la durée des travaux. Une entrave partielle du côté ouest de la rue Gordon est prévue afin d’y 
aménager une aire d’attente pour camions. 
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Figure 1 | Secteur à l'étude 
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2.0 TRAVAUX ET ENTRAVES PRÉVUS POUR LE PVM RIELLE – 
CARACTÉRISTIQUES ET IMPACTS 

2.1 STATIONNEMENT SUR RUE ET HORS RUE 

2.1.1 Types de stationnement dans le secteur 

De manière générale, la réglementation du stationnement dans les rues du secteur d’étude permet de s’y 
stationner gratuitement. Des interdictions ponctuelles sont toutefois présentes sur toutes les rues pour 
l’entretien (nettoyage, déneigement) 

À proximité de la rue Wellington, quelques espaces payants sont aménagés sur les rues Willibrord, Rielle 
et Gordon. En période de piétonisation de la rue Wellington, des espaces payants sont ajoutés dans le 
secteur pour accommoder les visiteurs.  

En plus du stationnement sur rue, un certain nombre de résidents des rues Rielle et Gordon ont accès à 
un stationnement privé via une ruelle (rue de la Cours). La rue de la Cours est accessible par les rues 
Rielle, Gordon et de Verdun. 

Sur la rue Gordon, au nord de la rue Wellington, un stationnement hors rue payant de 28 places est 
aménagé. Ce stationnement sert, entre autres, de station pour 4 voitures d’autopartage Communauto. 

  
Stationnement public hors rue Gordon Stationnement hors rue privé sur la rue de la 

Cours 
Source : Stantec, 2022 

La figure 2 présente la réglementation du stationnement sur rue ainsi que le nombre de places de 
stationnement sur rue et hors rue. 
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Figure 2 | Réglementation du stationnement sur rue et nombre de places de stationnement 
sur rue et hors rue dans la zone d’étude 

 

2.1.2 Occupation du stationnement 

Une visite terrain a été effectuée le 12 octobre 2022 entre 15h00 – 21h00, moment où l’occupation du 
stationnement est la plus élevée en raison des activités commerciales et du retour à domicile des résidents. 
Cette visite a servi de relever l’occupation des stationnements (sur rue et hors rue) et d’observer la 
circulation dans le secteur. Quatre relevés d’occupation ont été effectués lors des plages 15h00 – 16h00, 
17h30 –18h30, 19h00 – 20h00 et 20h00 – 21h00.  

D’un relevé à l’autre, le taux d’occupation du stationnement sur rue demeure constant. Pour les places de 
stationnement gratuites, le taux d’occupation est en moyenne de 85 % alors que pour les places payantes, 
environ 50 % des cases sont occupées. L’utilisation des places de stationnement payantes est 
principalement liée aux utilisateurs des commerces de la rue Wellington et peut donc être plus faible après 
les heures de fermeture. 
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Tout comme les places payantes sur rue, le stationnement hors rue Gordon est principalement utilisé par 
des usagers qui ne résident pas dans le secteur. Il est ainsi moins achalandé en fin de journée la semaine. 
Entre 15h00 et 21h00, l’occupation du stationnement hors rue Gordon varie en 21% et 36%, soit 6 à 10 
véhicules stationnés sur 28 et environ 40 % de ces véhicules stationnés sont des véhicules Communauto. 
L’occupation maximale observée est à 16h00. 

Lors de la visite terrain, un roulement important du stationnement sur rue a été observé au niveau du centre 
de dons Renaissance situé sur la rue Gordon au nord de la rue Wellington. Les usagers venant déposer 
un don se stationnent sur la rue Gordon, souvent dans les places payantes ou sinon dans la ruelle 
adjacente. Comme ces usagers s’arrêtent uniquement pour quelques minutes et restent à proximité de leur 
véhicule, ils se stationnent souvent sans payer les frais de parcomètre ou de façon illégale bloquant 
partiellement la ruelle ou la rue Gordon. 

Le taux d’occupation moyen durant la période de relevé est présenté à la figure 3. 

Figure 3 | Occupation moyenne du stationnement sur rue et hors rue entre 15h00 et 21h00 
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2.1.3 Pertes de stationnement en raison des travaux du PVM Rielle 

Les impacts des entraves sur le stationnement sont présentés à la figure 4. Outre les pertes d’espaces de 
stationnement sur rue et hors rue, l’accessibilité au stationnement souterrain du 252 rue Gordon devra être 
maintenu. 

En raison de la fermeture du stationnement Gordon, la station d’autopartage pourra être soit relocalisée 
vers le stationnement Éthel ou soit sur les rues adjacentes. Le GPMA devra communiquer avec 
Communauto pour déterminer les besoins et la mesure à implanter.  

Pour ce qui est du stationnement sur rue (payant et résidentiel), bien qu’il y ait une réserve de capacité, la 
perte d’espaces de stationnement amènera une pression supplémentaire sur les rues.  

Aucune mesure n’est identifiée mais un suivi de la part du GPMA auprès de l’Arrondissement de 
Verdun est recommandé. Également, si des espaces de stationnement sont requis pour les 
travailleurs, les pistes de solution suivantes pourront être considérées : 

• Location d’une section de stationnement hors rue pour les travailleurs (stationnement de la 
3e ou stationnement étagé Éthel).  

• Modifier la réglementation du stationnement sur les rues situées près du chantier (ex : 
Gordon et Rielle) afin de permettre aux travailleurs de se stationner durant les heures du 
chantier. 

• Retrait d’espaces de stationnement payants. 

Figure 4 | Impacts sur le stationnement 
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2.1.4 Accessibilité aux ruelles sur la rue Gordon 

Le stationnement privé via la rue de la Cours est actuellement accessible à partir des rues Gordon, Rielle 
et de Verdun. Bien qu’aucune entrave ne soit prévue durant les travaux, il est important de dégager 
en tout temps la ruelle pour maintenir l’accessibilité des résidents et du service de collecte des 
déchets. Quant à l’entrée vers la ruelle située du côté est de la rue Gordon, celle-ci n’est pas 
entravée et il restera possible aux camions de livraison d’y accéder (ex : livraison de la SAQ). 

2.2 ACCESSIBILITÉ ET MANŒUVRES DES CAMIONS 

2.2.1 Accessibilité vers la zone des travaux 

Étant une rue à sens unique vers le nord, l’accès à la zone des travaux (figure 5) sera uniquement possible 
par la rue Gordon en direction nord. Si les camions proviennent du nord, ceux-ci devront emprunter une 
rue adjacente, telle que la rue Rielle, pour rejoindre la rue Wellington. Rappelons que durant la période 
estivale, la rue Wellington devient piétonne, limitant davantage l’accessibilité des camions. En 
conséquence, lors de la piétonisation de la rue Wellington, les camions venant du nord devront accéder au 
chantier du PVM Rielle par la rue Gordon via le boulevard Lasalle. 

Pour un accès plus direct vers la zone de chantier et pour éviter les modifications de parcours en 
raison de la piétonnisation, il est recommandé de faire venir les camions en tout temps par la rue 
Gordon via le boulevard Lasalle. 
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Figure 5 | Accessibilité à l'aire de travail 

 

2.2.2 Manœuvres des véhicules sur la rue Gordon 

Il est prévu que les camions fassent une manœuvre de recul pour accéder au chantier du PVM Rielle. Des 
analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel Autoturn afin de valider la faisabilité des manœuvres ainsi 
que déterminer l’espace public requis. En plus des manœuvres des camions, l’accessibilité à la ruelle 
adjacente aux travaux (rue de la Cours) a été vérifiée. Le tableau 1 présente un résumé des résultats des 
tests Autoturn. Les détails sont présentés à l’annexe B. 

Pour gérer la circulation durant les manœuvres d’accès des camions, il est recommandé d’avoir un 
signaleur présent au chantier durant les heures des travaux du PVM Rielle. 
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2.2.3 Aire d’attente des camions 

L’aire d’attente sera située du côté ouest de la rue Gordon et sera délimitée par une barrière physique pour 
éviter le stationnement illégal dans la zone des travaux. Par sa proximité au chantier, l’emplacement 
ciblé convient aux besoins des travaux.  

Pour maintenir l’accès du stationnement souterrain de l’immeuble 252 rue Gordon, il est recommandé de 
limiter la longueur de l’aire d’attente à 25 m.  

L’entrepreneur devra s’assurer que l’accès à la borne d’incendie devant l’édifice du 252 rue Gordon ne soit 
pas obstrué. L’implantation d’une barrière facilement déplaçable et le maintien d’une ouverture à 
l’aire d’attente sont recommandés. 

 

 Borne d’incendie située devant la future aire d’attente de 

camion 

Source : Google, 2022 
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Tableau 1 | Tests Autoturn – Accès au chantier par la rue Gordon 

No.  Description Constat 

 
Types de camions considérés 

   
Types de véhicules considérés 

                      

1 
Entrée vers l’aire 
d’attente pour camions 
en virage à gauche. Aucun problème de manœuvre 

pour les camions. 
2 

Entrée vers l’aire 
d’attente pour camions 
en virage à droite. 

3 
Entrée des véhicules 
sur la rue Gordon en 
virage à gauche. 

Malgré la faisabilité des 
manœuvres, la présence d’une 
cloison séparatrice pour l’aire 
d’attente et du stationnement sur 
rue rend la rue Gordon très étroite.  4 

Entrée des véhicules 
sur la rue Gordon en 
virage à droite. 

5 Sortie des camions en 
virage à droite. Les manœuvres d’entrées et de 

sorties des camions nécessitent de 
libérer l’aire de stationnement sur 
rue côté est. 6 

Entrée en reculons vers 
le chantier des camions 
depuis l’aire d’attente. 

7 
Accès des autos et 
véhicules de type pick-
up vers la ruelle. 

Les tests montrent un empiétement 
léger des véhicules dans la zone 
des travaux. Toutefois, il est jugé 
qu’aucune modification du plan 
d’implantation du chantier n’est 
requise. 
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2.3 CIRCULATION DES VÉHICULES 

En préservant un corridor de circulation, les travaux de construction du PVM Rielle ont peu d’impacts 
additionnels sur la circulation des véhicules. De la friction ponctuelle pourrait survenir durant les 
manœuvres de camions à l’accès du chantier, nécessitant une brève immobilisation des véhicules. 

Aucune fermeture complète n’étant prévue, la circulation des véhicules sur la rue Gordon ainsi que 
dans les ruelles sera maintenue. Aucune intervention n’est à prévoir. 

2.4 TRANSPORTS ACTIFS 

2.4.1 Réseau piétonnier 

Les aménagements de la zone de travaux et de l’aire d’attente pour camions nécessitent la fermeture du 
trottoir du côté ouest sur la rue Gordon. Ceci entrave le chemin d’accès vers le bâtiment résidentiel du 252 
rue Gordon pour les marcheurs provenant au nord de l’immeuble. Cette entrave nécessiterait aux 
marcheurs de se transférer vers le trottoir côté est ou sinon de se déplacer sur la chaussée, en sens inverse 
de la circulation. 

Par sa vocation résidentielle, il a été observé que la traversée en tronçon est déjà pratique courante sur la 
rue Gordon. La visibilité des piétons étant présentement bonne en raison de l’alignement de la route, une 
signalisation adéquate pour la fermeture du trottoir et le maintien de la visibilité à l’accès vers la zone des 
travaux sont requises. Le plan d’implantation prévu devra donc assurer un corridor de circulation 
dégagé sur le trottoir et assurer que les automobilistes puissent apercevoir les piétons.  

En période de piétonnisation de la rue Wellington, aucune intervention supplémentaire ne sera requise. 

2.4.2 Réseau cyclable 

À l’exception d’une station BIXI installée sur la rue Gordon au coin de la rue Wellington (quadrant nord-est) 
qui pourra être maintenue, aucun aménagement cyclable n’est présent sur la rue Gordon.  

Pour dégager davantage l’espace de la rue Gordon, la station BIXI pourrait être déplacée sur la rue 
Wellington. 

2.5 TRANSPORTS COLLECTIFS 

Puisqu’aucun circuit d’autobus ne circule sur la rue Gordon, les travaux du PVM Rielle n’affectent 
pas le service de transport collectif de la STM. 
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3.0 CONCLUSION 

Les sections précédentes ont permis d’évaluer les impacts des travaux du PVM Rielle dans le secteur 
d’étude, notamment sur la rue Gordon et de la ruelle privée qui lui est adjacente. 

En empiétant sur la rue Gordon et en réalisant les travaux dans le stationnement hors-rue Gordon, les 
travaux du PVM Rielle auront un impact sur le stationnement des usagers du secteur. La réduction des 
espaces payants pourra être en partie comblée par les stationnements hors-rue situés à proximité (ex : 
Éthel). Quant au stationnement sur rue pour les résidents, bien qu’il y ait une réserve de capacité dans le 
secteur du PVM Rielle, leur réduction engendrera une pression additionnelle sur la rue Gordon et les rues 
adjacentes. Dans l’éventualité où il y a un besoin de stationnement pour les travailleurs, des pistes de 
solution ont été proposées (Location d’un stationnement hors-rue, modification de la réglementation, 
suppression de cases payants). Quant à la station d’autopartage située dans le stationnement public 
Gordon, elle devra être soit retirée ou relocalisée.  

Le GPMA devra communiquer avec Communauto pour déterminer les actions à prendre et assurer un suivi 
des besoins de stationnement avec l’Arrondissement de Verdun. 

En ce qui concerne des impacts sur la circulation des véhicules, des modes actifs et puis le transport 
collectif, les analyses ont permis de déterminer que la mobilité des usagers de la route ne sont pas touchées 
par les travaux. En effet, un corridor de circulation sera préservé en tout temps, la ruelle (rue de la Cours) 
ne sera pas entravée et puis l’accès vers les résidences de la rue Gordon sera maintenu pour les résidents 
de la rue Gordon. 
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