
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

tremso
Texte tapé à la machine
RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20254

tremso
Texte tapé à la machine

tremso
Texte tapé à la machine

tremso
Texte tapé à la machine

tremso
Texte tapé à la machine
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

: Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel –  Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil 
d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : 

Titre : 

Date : 



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes 
incluses (A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention 

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

Recommandation  Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
Recommandation  Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable  Subvention

Objet :


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.1
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER un règlement hors cour dans les litiges judiciaires opposant la Société à la firme « Céleb Construction Ltée » (dossier 500-17-076174-138) en lien avec le contrat de Construction du poste de ventilation mécanique Hermine (contrat no 9 290 330-C42) autorisé le 3 octobre 2012 (CA-2012-269) et certains aspects de ce contrat, et ce, si les paramètres prévus dans l'opinion juridique (confidentielle et strictement privilégiée) et ses annexes qui en font partie intégrante et joints à la présente, sont rencontrés.
 
D'AUTORISER une augmentation de la réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
 
D'AUTORISER le directeur Affaires juridiques de la Société à signer tout document de nature judiciaire qui est nécessaire pour donner plein effet à la présente.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Requérant - nom: Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur de projets principal
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: À l'occasion du contrat de construction du PVM Hermine, Céleb a intenté contre la STM deux recours totalisant la somme de 3 587 555 $. Il est à noter que le montant précité est provisoire, étant donné qu'au moment de l'introduction des recours les travaux du contrat n'étaient pas terminés.
 
L'autorisation du conseil d'administration de la STM est requise afin de conclure un règlement hors cour dans le présent dossier. Une réserve supplémentaire pour contingences est requise pour payer en partie ce règlement.
 
 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
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	Démarche et conclusion: Le 3 octobre 2012, le contrat pour la construction du poste de ventilation mécanique (PVM) Hermine a été autorisé par le conseil d'administration pour un montant de 11 041 530,77 $, taxes et contingences en sus, à l'entreprise «Céleb construction Ltée» (ci-après « Céleb »).
Céleb a sous-traité à la firme « Consortium Bisson Pretech » (ci-après « Consortium ») une partie des travaux prévus au contrat, notamment ceux d'excavation et de soutènement. 
Lors de la mise en œuvre du contrat, un différend est survenu quant à l`interprétation de certaines dispositions et d'un plan du contrat. De même, le Consortium a quitté le chantier et Céleb l'a remplacé par un autre sous-traitant. 
Au mois de mars 2013, le Consortium poursuit Céleb pour un montant de 1 271 775, 58 $ afin de réclamer un solde contractuel et des dommages et intérêts pour la résiliation de son contrat.
Le ou vers le 29 août 2013, Céleb appelle en garantie la STM dans son litige avec le Consortium pour que la STM soit condamnée à payer le 1 271 775, 58 $. Le même jour, Céleb introduit un autre recours contre la STM et le Consortium pour leur réclamer solidairement un montant provisoirement estimé à 2 315 780 $, soit un recours global de 3 587 555 $.
La STM a, de son côté, déposé une demande reconventionnelle contre Céleb lui réclamant la somme de 634 750 $ à titre de pénalité de retard.
Il est à noter que le Consortium a fait une proposition à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
De nombreuses discussions ont eu lieu afin d'explorer les possibilités de régler le dossier par une solution mutuellement satisfaisante pour Céleb et la STM et afin d'éviter les risques et les délais associés avec les procédures judiciaires.
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	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis à une subvention finale de 82,5% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTC) du MTQ et 149,7M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
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	Suite rubrique 2: Il est recommandé de régler ces litiges si les paramètres prévus dans l'opinion juridique (confidentielle et strictement privilégiée) et ses annexes qui en font partie intégrante et joints à la présente, sont rencontrés. Le tout sans aucune admission de responsabilité.
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	Devise: [CAD]
	Recommandation numéro: Contrat STM 9 290 330-C42 


