
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

 

 


CLIQUER POUR METTRE À JOUR

tremso
Texte tapé à la machine

tremso
Texte tapé à la machine

tremso
Texte tapé à la machine
RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20251

tremso
Texte tapé à la machine



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

: Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel –  Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil 
d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : 

Titre : 

Date : 



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  

	 	 AAAA 	 	 AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes 
incluses (A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention 

 Voir suite de la rubrique Subvention

 
 

  Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

          Subvention

Suite de la rubrique 
          Subvention

Objet :


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 

	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre

	Article de l’ordre du jour numéro: 8.4
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'autoriser une modification au contrat «Remplacement câbles 12 kV L4 (éclairage-force et traction)» (STM-9 290 310-C49), adjugé à la firme « Ondel Inc. » afin d'ajuster la portée du contrat aux besoins de la STM.
 
La modification couverte par la présente totalise un coût de 249 354,89 $, plus les taxes applicables de
37 340,89 $, soit un montant total de 286 695,78 $.
 
D'autoriser un changement des modalités de paiement de certains articles du bordereau des prix associés aux travaux de réparation de béton de l'interstation Longueuil  - Jean-Drapeau (articles 2.1.19 à 2.1.35) prévus à taux unitaires pour un montant forfaitaire. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Requérant - nom: Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur de projets principal
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: La phase 3 du programme Réno-Systèmes prévoit le remplacement des câbles de moyenne tension (12kV) sur la ligne 4 (jaune) du métro. Ces câbles cheminent dans des rainures encastrées dans le mur du tunnel et recouvertes de plaques de protection contre le feu afin de respecter la norme NFPA-130. Les travaux incluent également des réparations de béton fissuré et endommagé par les infiltrations d'eau. Ces réparations de béton sont nécessaires afin d'assurer l'intégrité fonctionnelle de la rainure, notamment en réduisant au maximum les infiltrations d'eau et en assurant l'étanchéité au feu.
 
La présente recommandation vise des travaux additionnels de réparation de béton dans l'interstation Longueuil-Université-de Sherbrooke  - Jean-Drapeau. Pour ces travaux, il est également requis de modifier le mode de rémunération prévu au bordereau des prix (taux unitaires pour un montant forfaitaire). 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 12/03/2015
	Démarche et conclusion: Afin de respecter la politique de gestion PG 4.10 « Modifications aux contrats par la Société et gestion des réserves pour contingences », une autorisation est requise étant donné la valeur totale de la modification réalisée afin d'entériner l'entente intervenue entre les parties lors du processus de négociation.
 
Lors de la réalisation des travaux pour la réfection du béton de la voûte du tunnel dans le cadre du contrat de remplacement des câbles12 kV sur la ligne 4 (jaune) du métro (STM 9 290 310-C49), le Bureau de projets Équipements fixes Métro et « Ondel Inc. » ont convenu qu'un changement doit être apporté au contrat initial afin d'ajuster la portée du contrat aux contraintes de réalisation de réparation du béton rencontrées lors de la phase 1 des travaux susmentionnés, soit les travaux entre les stations Longueuil-Université-de-Sherbrooke et Jean-Drapeau. 
  
Ce changement au contrat sera payé à même les contingences autorisées par le conseil d'administration (CA-2014-204).
 
Ces travaux, en lien avec le changement décrit, devaient être rémunérés à taux unitaires. Toutefois, vu les quantités beaucoup plus importantes que celles prévues au bordereau des prix, une entente de type forfait a été négociée avec l'entrepreneur. 
 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Cheminement decisionnel 2: S.O.
	Développement durable: S.O.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Alban Boulay
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Bureau de projets Équipements fixes Métro
	Direction exécutive responsable: Gestion des proejts majeurs
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: STM-9 290 310-C49 – Remplacement câbles 12 kV L4 (éclairage-force et traction)
Modification au contrat
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Recommandation numéro: STM-9 290 310-C49


