
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.3

Recommandation 

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 

D.E. responsable : 

GED : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.3 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

note 

 

 

note  

 
     

 note 

 note 

 

note  

note  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

(C) TVQ 
(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C) 

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 

Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.3 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 9.1
	Assemblée du: 7 octobre 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER une modification au contrat STM-4866-09-14-64 pour les travaux de réfection de la station Beaubien, adjugé à la firme «Groupe Axino Inc.», afin de retirer du contrat, les travaux de démolition de la marquise existante, la construction de la nouvelle marquise et de l'enclos à déchets, le tout pour un crédit de 340 000,00 $, plus les taxes de
50 915,00 $, pour un crédit total de 390 915,00 $ toutes taxes incluses pour ce contrat autorisé par la résolution CA-2015-052.
 
 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Cette recommandation porte sur une modification du contrat de réfection de la station Beaubien. La modification consiste à retirer les travaux relatifs à la démolition de la marquise existante et à la construction de la nouvelle marquise de verre ainsi que de l'enclos à déchets.
 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour les travaux de réfection de la station Beaubien a été adjugé à la firme «Groupe Axino Inc.» par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 4 mars 2015 au montant de           3 725 000,00 $, taxes en sus, (Résolution CA-2015-052).
 
Le concept prévu initialement était de démolir la marquise de béton existante pour la remplacer par une nouvelle marquise. Suite à l'adjudication du contrat, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Montréal a refusé les modifications de la marquise prévues au contrat et a exigé de conserver la marquise existante. Trois demandes de modifications ont été créées en fonction de cette nouvelle orientation. La première, qui est l'objet de la présente recommandation, concerne le crédit pour l'annulation des travaux prévus au contrat, la deuxième concerne les modifications liées à l'éclairage de la marquise et la troisième concerne les réparations architecturales et structurales à apporter à la marquise existante.
 
La station Beaubien devant absolument rouvrir le 30 août 2015 et les travaux de la marquise se trouvant sur le chemin
critique du projet, il a été décidé d'émettre une demande de changement éxécutoire afin de ne pas retarder la réouverture de
la station et ainsi limiter les impacts sur la clientèle de la STM.
 
La modification ne change pas la nature du contrat, vise à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat et est accessoire au contrat. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Développement durable: S.O.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
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	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Subvention : Le programme Réno-Infrastructures phase I a été confirmé admissible à une subvention maximale de 75 % conformément au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes le 25 novembre 2013. 
Financement : Le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-121 tel que modifié, correspondant au programme Réno-Infrastructures phase I dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 3 décembre 2014 (CA-2014-311) et par le MAMOT le 7 mai 2015 (AM 270884).
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	Objet 2: STM-4866-09-14-64 (Modification au contrat)
Titre de l’appel d’offres : Beaubien - Réfection de la station
	Recommandation numéro: STM-4866-09-14-64
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
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	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
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