RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION > t
Secrétariat général Stm

A l'usage du secrétariat général Assemblée du: 1Ter juin 2016
Article de 'ordre du jour numéro: 9.3 Résolution numéro:

Recommandation sTM-4707-01-14-52
D'AUTORISER une augmentation de la réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure

confidentielle jusqu'a la fin du contrat, pour le contrat de réfection des lignes 1 et 2 de la station Berri-UQAM (Projet
03.99.30.34 Lot C-25) autorisé le 4 février 2015 (CA-2015-025).

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 000 ¢ -
D.E. responsable: ING., INFRAS. & PROJETS MAJEURS D.E. responsable: S.O.

Nom: Frangois Chamberland Nom S.O.

Titre: Directeur exécutif Titre S.O.

Date: Date :

Signature: Signature:

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin

Le 4 février 2015, le contrat pour la réfection des lignes 1 et 2 de la station Berri-UQAM a été adjugé par le consell
d'administration a «Construction Demathieu & Bard (CDB)» pour un montant de 24 136 356,83 $ toutes taxes incluses

(STM-4707-01-14-52).

Lors de la mise en ceuvre du contrat, le Bureau de projets Infrastructures métro a constaté que des modifications au contrat
d'une valeur supérieure aux contingences autorisées sont requises.

Une réserve supplémentaire pour contingences est donc requise afin de compléter les travaux.

Ces maodifications ne changent pas la nature du contrat, visent a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment
de l'attribution du contrat et sont accessoires au contrat. Leur exécution par un autre fournisseur nuirait a I'exécution efficace

et a la saine administration du contrat en cours.

|:|Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision: GED:
CLIQUER POUR METTRE A JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: s7\-4707-01-14-52 (Augmentation d'enveloppe)
Titre de I'appel d’offres : Réfection des lignes 1 et 2 - Station Berri-UQAM

Démarche, solution proposée et conclusion

Augmentation du montant pour contingences:

Le contrat de réfection des lignes 1 et 2 de la station Berri-UQAM nécessite des travaux supplémentaires, incontournables et
essentiels, qui n'étaient pas prévus au contrat initial.

La valeur des modifications potentielles au contrat et le montant disponible actuellement dans la réserve pour contingences
impliquent la nécessité d'obtenir une réserve pour contingences supplémentaire afin de répondre aux imprévus d'ici la fin de
la réalisation des travaux prévue en mai 2017. Il est impératif que I'ensemble des travaux requis soient réalisés a méme ce
contrat afin de ne pas nuire a I'exécution efficace des travaux et a la saine administration du contrat en cours.

I:l Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel — comits GppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Comité: Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) Date: 11JJ O'\5AM 201SAAA
Comité: Date:
JJ MM AAAA

Développement durable - précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

S.0.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Yassine Boussikouk Titre: Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre:
Signature: Date:
Recommandation - Formulaire-type divers — 2016 - V3.0 Date de révision:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: sTM-4707-01-14-52 (Augmentation d'enveloppe)
Titre de I'appel d'offres : Réfection des lignes 1 et 2 - Station Berri-UQAM

Informations financiéres || s©o

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 203673

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-092-1

Montant toutes taxes incluses pour 0.00
I'ensemble du contrat 2

1. S’il'y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coats [0 S0

Période couverte par le contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2016 2017 2018 et suivantes® Total

(A) Base? 0,00%
(B) TPS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(C) TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(D) Montant toutes taxes

incluses (A -+ B + C) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(F) Montant net (D — E) 0,00% 0,00% 0,00$ 0,00%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification | S0

Subvention

Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis a une subvention finale de 75% des dépenses
admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur (PAGTCP). La division soutien exploitation et projets de la
direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 16 juillet 2010.

Financement

La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-092 qui a été diment autorisé par I'ensemble des
instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds

Certification de fonds requise ? Trésorier:
Disponibilité des fonds ? Date:
Recommandation - Formulaire-type divers — 2016 - V3.0 Date de révision:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet : sTM-4707-01-14-52 (Augmentation d'enveloppe)
Titre de I'appel d’offres : Réfection des lignes 1 et 2 - Station Berri-UQAM

Suite de la rubrique

|:| Recommandation |:| Exposé du besoin |:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite de la rubrique
|:| Recommandation |:| Exposé du besoin |:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention
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