RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 9Stn"
Secrétariat corporatif

A l'usage du Secrétariat corporatif Assemblée du: 6 septembre 2017

Article de 'ordre du jour numéro: 4.5 Résolution numéro:

Recommandation STM-5557-10-16-90

D'AUTORISER une augmentation de la réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle
jusqu'a la fin du contrat, pour le contrat de Fourniture et installation d'un systeme d'humidification par atomisation, autorisé le 13
décembre 2016 (CA-2016-397).

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 0,00 $ -
DE responsable: |NG. INFRA. ET PROJETS MAJEURS DE responsable: S.0.

Nom: Frangois Chamberland Nom S.0.

Titre: Directeur exécutif Titre  S.0.

Date: Date :

Signature: Signature:

Secrétaire de ’assemblée:

Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client

|:| Améliorer I'expérience client [] Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances @ Attirer, développer et
I'évolution de la gouvernance mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'excellence de I'expérience client

Le 13 décembre 2016 le contrat pour la Fourniture et l'installation d'un systéme d'humidification par atomisation a été adjugé par
le conseil d'administration a I'entreprise «Tuyauterie Michel K & Denis Inc.» pour un montant maximum de 356 468,49 $ toutes
taxes incluses (STM-5557-10-16-90) excluant le crédit accordé aprés négociation. Les travaux portent sur la fourniture,
l'installation et le maintien d'un systéme d'humidification par atomisation qui contribue a la qualité des conditions de travail des
employés de la STM.

Lors des activités d'opération aux ateliers transitoires & Cypihot en attendant la reconstruction de I'Edifice Crémazie, un probléme
de poussiére de calcaire a été observeé affectant les conditions de travail des employés de la STM. La solution retenue pour pallier
la situation est l'installation d'un systéme d'osmose en amont du systéme d'humidification en place.

Une réserve supplémentaire pour contingences est requise afin de compléter tous les travaux requis.

La modification ne change pas la nature du contrat. Elle vise a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de

I'attribution du contrat et est accessoire au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait a I'exécution efficace et a la
saine administration du contrat en cours.

I:‘ Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Ob]et + STM-5557-10-16-90 (Augmentation de la réserve pour contingence)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture et l'installation d'un systéme d'humidification par atomisation

Démarche, solution proposée et conclusion

Augmentation du montant pour contingences:

La réserve pour contingences autorisée par le conseil d'administration le 13 décembre 2016 (no de résolution CA-2016-397)
n'est pas suffisante pour couvrir la totalitt du montant de la présente modification. Par conséquent, une autorisation de
contingences additionnelles est requise.

La valeur des modifications potentielles au contrat et le montant disponible actuellement dans la réserve pour contingences
impliquent la nécessité d'obtenir une réserve pour contingences supplémentaire afin de répondre aux imprévus d'ici la fin du
contrat. Il est impératif que I'ensemble des travaux requis soient réalisés a méme ce contrat afin de ne pas nuire a
I'exécution efficace des travaux et a la saine administration du contrat en cours.

|:| Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel — comits GpPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Comité: s.0. Date:

JJ MM AAAA
Comité: S.0. Date:

JJ MM AAAA

Développement durable @ S/O (Information validée par I'équipe du Développement durable)
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

|:|Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Myriam Romanoff Titre:

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice
Signature: Date:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: STM-5557-10-16-90 (Augmentation de la réserve pour contingence)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture et l'installation d'un systéme d'humidification par atomisation

Informations financiéres [0] s

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total

Centre

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Réglement d’emprunt

Montant toutes taxes incluses pour 0,00% 0.00
I'ensemble du contrat ! 2

1. S’il'y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts [0] s/0

Période couverte par le contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2017 2018 2019 et suivantes® Total

(A) Base? 0,00%
(B) TPS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(C) TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(D) Montant toutes taxes

incluses (A -+ B + C) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(F) Montant net (D — E) 0,00% 0,00% 0,00$ 0,00%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2019, indiquer le total des années 2019 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des
années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ |so©

Subvention :
Suite a une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET* le 22/09/2016 dans le
cadre du programme SOFIL 3. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.

Financement :
La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-143 (Reconstruction du complexe Crémazie) qui a
été diment autorisée par I'ensemble des instances.

*MTMDET : Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'électrification des Transports.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds

Certification de fonds requise ? Trésorier:

Disponibilité des fonds ? Date:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet + STM-5557-10-16-90 (Augmentation de la réserve pour contingence)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture et l'installation d'un systéme d'humidification par atomisation

Suite de la rubrique |:| Recommandation I:‘ Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
|:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite de la rubrique [ _| Recommandation [ ] Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
|:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention
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