[l DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ystm
[O] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-5971-11-17-62

D'AUTORISER une entente avec I'entrepreneur « Charex Inc. » dans le cadre du contrat STM-5971-11-17-62 pour les travaux
majeurs au Centre de transport Anjou, le tout selon les parameétres du projet d'entente joint en annexes confidentielles.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: $ -

DE responsable : Ingénierie, infrastructures et projets majeurs DE responsable :

Date: 2018-09-25

Donald Desaulniers

Directeur de projets principal

Original électronique signé numériquement.
Vérifiez avec ConsignO Desktop ou Adobe Acrobat Reader.

Nom : Frangois Chamberland Nom : Le nom en minuscule (s'il y a lieu)
’ Sylvain Joly
Secrétaire de I'assemblée: Stm Secrétaire corporatif
-1 ' S
Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)
@ Améliorer I'expérience client Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Améliorer I'expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le plan stratégique organisationnel 2025 est développé de fagon a ce que la STM maintienne son expertise et sa réputation en
tant que meilleure société de transport en Amérique du Nord en visant I'excellence dans la gestion, le développement et
I'exploitation d'un réseau de transport, le tout sans impacter le service a la clientéle. Pour ce faire, la STM prévoit des
investissements massifs au cours des prochaines années dans ses infrastructures de transport. La rénovation de ses actifs est
une condition de base pour fournir une offre de service de qualité et ainsi améliorer davantage I'expérience de ses clients.

Le présent contrat visait des mises a niveau des installations pétrolieres et du réseau de distribution d'eau a l'intérieur du Centre
de transport Anjou (ci-aprés "CT Anjou") afin de se mettre a niveau avec les diverses réglementations et pratiques en cours.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (si requis) : Vice-président (si requis) :

Directeur
général:

SECRETARIAT CORPORATIF / DIRECTION GENERALE - Formulaire CA-DG 2018 - V8.1 GED:




[_| DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[O] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-5971-11-17-62 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Travaux majeurs au CT Anjou

Processus d’adjudication de contrat [ | s©o

Informations sur les soumissions Annexes jointes
|:| Nouveau contrat |:| De gré a gré |:| Levée d'options |:| Analyse juridique
|:| Renouvellement D Sur invitation @Autre |:| Analyse technique

|:| Prolongation D Public |:| Analyse de qualité

Nombre de soumissions |:| Autres annexes
déposées : s/o

Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel
d'offres: slo

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/0 Date: (jj/mm/an)

Comité : s/o Date: (j/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour les travaux majeurs au CT Anjou a été adjugé a la firme «Charex Inc.»
suite a l'autorisation du Directeur général le 9 février 2018 (DG-2018-022), pour un montant maximum de 3 377 843,28 $,
toutes taxes excluses.

La STM a résilié le Contrat de fagon unilatérale en date du 13 mars 2018 en se prévalant de l'article 74.1 prévoyant qu'en
tout temps, la STM a le droit totalement discrétionnaire de résilier le Contrat, sans nécessité de recourir au tribunal et
méme si I'Adjudicataire a débuté sa prestation de service.

Le 31 mai 2018, Charex Inc. a déposé une réclamation a la STM pour des dépenses de résiliation ainsi que des montants
pour profits anticipés et indemnisation.

Quelques séances de négociations se sont déroulées entre les parties a I'été 2018. Ces négociations ont permis aux

parties de converger vers une proposition de reglement. Les détails de la proposition de réglement sont présentés dans le
projet d'entente joint en annexe confidentielle.

|:| Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [O] S/O (information vaiidée par I'équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Myriam Romanoff Titre : Administratrice de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Date : 2018-09-21

Line Boucher

Dir Chaine d'approvisionnement
Origi ent.
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[ |DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[0]RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  STM-5971-11-17-62 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Travaux majeurs au CT Anjou

Informations financiéres [O]s/o

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total

Centre

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Réglement d’emprunt

Montant toutes taxes incluses pour 0.00
I'ensemble du contrat '

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts [0] so

Période estimée du contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2018 2019 2020 et suivantes® Total

(A) Base? 0,00%
(B) TPS 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$
(C) TVQ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$
§2)+M802taor;t toutes taxes incluses 0.00$ 0.00$ 0,00$ 0.00$
(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$
(F) Montant net (D — E) 0,00$ 0,00% 0,00% 0,00$

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [B] s

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Linda Lebrun -- Signature numérique de
2 A - iAtA Linda Lebrun -- Société
Certification de fonds requise ? oui Trésorier : tsrgr?sep:gr?ﬁe de transport de Montréal
Date : 2018.09.26
Disponibilité des fonds ? oui Montréal 09:01:19 -04'00"
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[ ] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[E] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: sTM-5971-11-17-62 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Travaux majeurs au CT Anjou

Suite de la rubrique [] Recommandation [ ] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif —2018 - V8.1
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