RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION >

Secrétariat général stm
A l'usage du secrétariat général Assemblée du:

Article de 'ordre du jour numéro: Résolution numéro:

Recommandation

D'APPROUVER une modification au contrat STM-4106-09-11-40 « Acquisition et mise en service d'un systeme d'aide a
I'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) », adjugé a la firme « INIT Innovations en transport (Canada Est) Inc . »,
afin d'augmenter la capacité de formation du projet iBUS, pour un montant supplémentaire de 469 763,40 $, plus les taxes
de 70 347,07 $ pour un montant maximum de 540 110,47 $ toutes taxes incluses le tout a l'intérieur du montant autorisé pour
ce contrat suivant la résolution du CA-2012-222.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: $ -
D.E. responsable: ING., INFRA. ET PROJETS MAJEURS D.E. responsable:

Nom: Frangois Chamberland Nom

Titre : Directeur exécutif Titre

Date: Date :

Signature: Signature:

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin

La stratégie de déploiement progressif qui a été adoptée par le projet iBUS implique la mise sur pied d'une formation
continue des utilisateurs du systéme SAEIV (chauffeurs, chefs d'opérations, régulateurs, etc.) dans un laps de temps trés
reduit. Pour faire face a cette situation, le Bureau de projet desire augmenter sa capacité de formation avec l'acquisition de
simulateurs supplémentaires, lesquels comprennent toutes les pieces iBUS qui sont installées dans les véhicules (bancs de
tests). A la fin du projet iBus, ces bancs de tests seront utilisés & des fins de maintenance et d'évolution du SAEIV par les
services respectifs.

|:|Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision: GED: 1305-REC-201604-1763

CLIQUER POUR METTRE A JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers — 2016 - V3.0




RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Ob.let : STM-4106-09-11-40 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Acquisition et mise en service d'un systéme d'aide a I'exploitation et d'information aux voyageurs
(SAEIV)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour I'acquisition et la mise en service d'un SAEIV a été adjugé a la firme «INIT
Innovation en transport (Canada Est) Inc.» par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 5 septembre
2012 (résolution CA-2012-222).

En cours de réalisation du contrat, la STM a décidé d'augmenter le nombre des bancs de tests pour la formation de son
personnel.

La modification visée est conforme a la PG 4.10 Modifications aux contrats octroyés par la Société et gestion des réserves
pour contingences de contrat.

Afin de répondre aux nouveaux besoins clairement exprimés pour la réalisation du projet dans les termes prévus, le Bureau
de projet iBUS et INIT ont convenu qu'une modification doit étre apportée au contrat initial avec un caractére exécutoire pour
le changement suivant:

> DC-109 Achat 16 bancs test supplémentaires (BIB)

Ce changement au contrat sera payé a méme la contingence du projet iBUS et de I'exploitation en ce qui concerne les frais
de maintenance pour les cing premiéres années d'exploitation, dans les limites des fonds autorisés par le conseil
d'administration du 5 septembre 2012 (résolution CA-2012-222).

I:l Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel — comits GppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Comité: s.0. Date: JJ MM AAAA

Comité: Date:
JJ MM AAAA

Développement durable - précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

L'implantation du systéme d'aide a I'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) en temps réel (iBUS) s'inscrit au
plan de développement durable 2020 de la STM au chantier 1, en ce qu'elle bonifie I'cffre de service pour maximiser les
bénéfices socio-économiques du transport collectif.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Roberto Cardenas Titre: Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice
Signature: Date:
Recommandation - Formulaire-type divers — 2016 - V3.0 Date de révision:

CLIQUER POUR METTRE A JOUR



RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: sTM-4106-09-11-40 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d'offres : Acquisition et mise en service d'un systéme d'aide a I'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV)

Informations financiéres || s©o

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total

Centre

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Réglement d’emprunt

Montant toutes taxes incluses pour 0.00
I'ensemble du contrat 2

1. S’il'y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coats [0 S0

Période couverte par le contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2016 2017 2018 et suivantes® Total

(A) Base? 0,00%
(B) TPS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(C) TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(D) Montant toutes taxes

incluses (A -+ B + C) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(F) Montant net (D — E) 0,00% 0,00% 0,00$ 0,00%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification | S0

Subvention : Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a obtenu son autorisation finale de 85 % des dépenses
admissibles, selon les modalités du programme SOFIL 2 au comptant. La division Soutien exploitation et projets de la
direction Budget et Investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 8 nov. 2012.

Financement : La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-114 qui a été diment autorisé par
I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds

Certification de fonds requise ? Trésorier:
Disponibilité des fonds ? Date:
Recommandation - Formulaire-type divers — 2016 - V3.0 Date de révision:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet : sTM-4106-09-11-40 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Acquisition et mise en service d'un systéme d'aide a I'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV)

Suite de la rubrique

|:| Recommandation |:| Exposé du besoin |:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite de la rubrique
|:| Recommandation |:| Exposé du besoin |:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers — 2016 -V3.0
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